



## Beslutninger: Ekstraordinært møde i Kultur og Virksomhedsudvalget den 14. juni 2005 kl. 16.00 i Raadsalen

### Åben

Fraværende: Afbud fra Claus Kuhre, i stedet mødte Allan Madsen

Mødet slut kl.: 16.35

### Indhold

Sager til behandling .....	1
1. Opfølgning vedr. udbygningen af Krudthuset .....	1

### Sager til behandling

#### 1. Opfølgning vedr. udbygningen af Krudthuset

[SAG NR.: 100016236](#)

Pech/loha

#### Indledning

Den planlagte udbygning af børnehuset Krudthuset forventes færdig til i brugtagning pr. 1.8.2005. I byggeriet var afsat lokale til at rumme en specialstue ”Stjernen”. Endvidere var afsat midler til reetablering af det antal parkeringspladser som nedlægges i forbindelse med byggeriet/legepladsudvidelsen. En del af disse parkeringspladser er reetableret.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med afstemningen d. 26.4.2005 i Uvelse om det fremtidige kommunale tilhørsforhold, blev resultatet som bekendt, at Uvelse skoledistrikt pr. 1.1.2007 skal indgå i den kommende fusion mellem Hillerød og Skævinge Kommuner.

Hillerød og Skævinge Kommuner har tilkendegivet, at de ikke har behov for en specialgruppe i området.

Forvaltningen har derfor vurderet, at Stjernen ikke skal etableres i Uvelse. Der arbejdes pt. på en løsning, hvor Stjernen i stedet får faste lokaler i en del af Hoffmeyers Hus. Borgerserviceudvalget behandler forslag om dette på mødet d. 8.6.2005.

Der stilles derfor forslag om, at reducere det oprindelige anlægsbudget med i alt kr. 100.000 – fordelt med 90.000 på anlægget og 10.000 på inventar.



En del af denne besparelse opnås ved, at det lokale som var tiltænkt børnene i Stjernen i stedet benyttes som skur – og et egentligt udvendigt skur etableres derfor ikke.

Bestyrelsen i Børnehuset Kornblomsten har [fremsendt skrivelse](#) vedr. de påtænkte ændringer i projektet.

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at huset bygges færdigt som planlagt, og det ekstra rum kan bl.a. bruges til sovebørn, og til besøg fra dagplejen.

Bestyrelsen undrer sig endvidere over parkeringsforholdene hvor den fremtidige parkeringsplads ikke er planlagt asfalteret.

I det oprindelige anlægsbudget er afsat kr. 60.000 til reetablering af parkeringspladser, her var ikke budgetlagt med asfaltering af pladserne. En del af dette beløb er allerede anvendt til 7 asfalterede p-pladser ved hallen.

I forbindelse med nedlæggelsen af tennisbanen er der endvidere afsat kr. 50.000 – som en bevilling til UFC til etablering af en multibane.

Teknisk forvaltning har til byrådsmødet d. 25. april 2005 udarbejdet forslag og budget vedr. Gørløsevej 4 og 6A – anlæg af supplerende p-arealer. Det samlede budget er på kr. 350.000.

Udvalgsformanden har fremsendt forslag fra Peter Frederiksen om reduktion af det budget, teknisk forvaltning har udarbejdet for området ved Gørløsevej 4 og 6A.

Det samlede [overslag over udgiften](#) til anlæg af p-pladser på området (herunder udgift til asfaltering, kloak/afløb) er i dette forslag reduceret til i alt kr. 220.000.

I relation til Peter Frederiksens forslag gør forvaltningen opmærksom på:

At der i forslaget er reduceret med 25% i antallet af p-pladser

At der i det samlede budget indgår bevilling på kr. 70.000 til reetablering af p-pladser samt kr. 50.000 som er bevilget til UFC.

#### **Tilføjet d. 9.6.2005 – efter fornyet administrativ behandling**

Som opfølgning på beslutningspunkt c har Teknisk forvaltning udarbejdet revideret budget for området ved Gørløsevej 4 og 6A, som er reduceret med kr. 18.850.

Det samlede [reviderede budgetforslag](#) er herefter på kr. 331.150.

I det oprindelige anlægsbudget for Krudthuset var afsat kr. 60.000 til reetablering af p-pladser. Heraf er kr. 16.000 forbrugt. Der refterer kr. 44.000.

Endvidere er der i anlægsbudgettet for Krudthuset afsat kr. 50.000 – som bevilling til UFC til etablering af multibane. Nedenfor er forudsat at bevillingen til UFC indgår i etableringen af det samlede parkeringsareal.



Samlede rev. budget for området v. Gørløsevej	kr.	
331.150		
Restbudget vedr. reetablering (anlægsbudget)	kr.	
44.000		
Bevilling til UFC (anlægsbudget)		kr.
50.000		
<b>Samlede finansieringsbehov</b>	<b>kr.</b>	
<b>237.150</b>		

## **Økonomi**

### **Vurdering**

### **Indstilling**

Udvalget bedes tage stilling til:

- Flytning af Stjernen
- Fremtidige indretning af Krudthuset – herunder forslag om reduktion i oprindeligt anlægsbudget
- Anlæg af p-pladser

### **Tidligere indstilling/beslutning**

#### **Kultur og Virksomhedsudvalget d. 7. juni 2005**

Udvalget beslutter,

- at specialgruppen Stjernen ikke etableres i Krudthuset.
- at der ikke reduceres i det oprindelige anlægsbudget. Det overlades til forældrebestyrelsen i Kornblomsten og Krudthuset at beslutte, om midlerne skal benyttes til indretning af skur udendørs eller indretning af legepladsen.
- punktet vedr. anlæg af p-pladser sendes til fornyet administrativ behandling.

Indstilling vil foreligge til ØU mødet.

### **Beslutning**

#### **Kultur- og Virksomhedsudvalget 14. juni 2005**

Udvalget beslutter

Vedr. pkt. c. at det oprindelige projekt med reetablering af parkeringsplads fastholdes. De allerede bevilgede 50.000 kr. til UFC som kompensation for afståelse af multibanen frigives samtidig.

Peter Frederiksen er ikke enig i den første del af beslutningen vedr. pkt. c.