

**FREDERIKSSUND KOMMUNE**

**EKSTRAORDINÆRT MØDE**
**UDSKRIFT**
**Børn og Ungeudvalget**
**28. november 2001 kl. 17.00**
**i mødelokale 6**

<b>Mødedeltagere:</b>	<b>Morten A. Andersen, Finn Vester, Bente Nielsen, Tony R.D. Frederiksen, Mogens Andersen</b>
	Egon Agerlin deltager i mødet
<b>Fraværende:</b>	Afbud fra Tony R.D. Frederiksen
<b>Mødet slut:</b>	kl. 17.40

**Indholdsfortegnelse**
**Åbne møde**
**[Sag nr. 68](#)**

**Ny skole i Græse Bakkeby****Sag nr. 69****Eventuelt**

<b>Sag nr. 68</b>	<b>Ny skole i Græse Bakkeby</b>
<b>Journal nr.:</b>	82.06.00/4
<b>Lovgrundlag:</b>	Folkeskoleloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Byrådet godkendte valget af entreprenørfirmaet Enemærke &amp; Petersen, arkitektfirmaet Friis &amp; Moltke og ingeniørfirmaet Moe &amp; Brødsgaard som totalentreprenør på bygning af ny skole i Græse Bakkeby.</p> <p>Forvaltningen har forhandlet med totalentreprenøren om forskellige tilpasninger.</p> <p>Det var et ønske fra dommerkomiteen, at der skulle etableres ovenlys og en pergola, således at man kunne gå tørskoet udendørs mellem de enkelte undervisningslokaler.</p> <p>Totalentreprenøren var blevet bedt om at finde besparelser, som kunne finansiere disse tilpasninger.</p> <p>Efter disse tilpasninger er den samlede pris på første etape af skolen kr. 32.407.562. Denne pris er gældende fra kontraktens underskrivelse og et år frem.</p> <p>Der er i budgettet afsat 709.000 kr. i 2001, 14.470.000 kr. i 2002 og 21.763.000 kr. i 2003, altså i alt 36.942.000. I dette beløb indgår entreprisens summen med 30.700.000 og øvrige udgifter til inventar, afgifter, rådgivning m.v. med 6.242.000 kr. Der vil således være behov for en tillægsbevilling på 1.707.562 kr.</p> <p>Der foreligger endvidere en tidsplan fra totalentreprenøren, hvor det forventes, at byggeriets første spadestik tages 1. juni 2002.</p> <p>Der har været afholdt møde med Teknisk Forvaltning for at få tilrettet lokalplanen og få godkendt en tidsplan for indhentning af byggetilladelse. Dette fremgår ligeledes af tidsplanen.</p> <p>Teknisk forvaltnings plan- og miljøafdeling har overfor børne- og kulturforvaltningen nævnt muligheden for, at Højvang etableres på en lavere kote. Såfremt dette bliver tilfældet, og det har afsmittende effekt på skolens placering, er der ikke taget højde for dette i anlægsbeløbet.</p>

<b>Bevilling:</b>	Tillægsbevilling kr. 1.707.562
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	-
<b>Bilag:</b>	Gennemgang af totalentreprisetilbud fra Mangor & Nagel af 17/9-01  Tidsplan udarbejdet af Enemærke & Petersen a/s af 21/11-2001  Opgørelse over tilpasninger af 26/11-01
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at anbefale Økonomiudvalget at godkende tillægsbevillingen på kr. 1.707.562, således at den samlede bevilling til hovedentreprisen for første etape af skolen i Græse Bakkeby bliver kr. 32.407.562.
<b>Beslutninger:</b>	<b>Børn- og ungeudvalgets møde den 28. november 2001:</b>  Indstillingen tiltrådt.  Bente Nielsen beklager, at der ikke foreligger et alternativ med ændret materialevalg, som giver yderligere besparelser, der kunne bringe prisen ned på 30,7 mill. kr.

<b>Sag nr. 69</b>	<b>Eventuelt</b>  Børn- og ungeudvalgsmødet den 3. december 2001 flyttes til 10. december 2001. Mødet den 10. december starter kl. 17.30.
-------------------	---

sign.

sign.

sign.

---

**Morten A. Andersen**


---

**Mogens Andersen**


---

**Bente Nielsen**

sign.

fraværende

sign.

---

Finn Vester

---

Tony R.D. Frederiksen

---

Mogens Højenvang