

Her er du: [Politiske udvalg->Møder 2004](#)

---

## **Referat fra møde den 17.03.2004**

Referat fra ekstraordinært møde i miljø- og teknikudvalget onsdag, den 17. marts 2004

### **Indholdsfortegnelse:**

[Administrative oplysninger](#)

[Meddelelser fra formanden](#)

[Efterretningssager](#)

[Sager til behandling](#)

[Onsved Renseanlæg](#)

[Hovedgadens Renovering, Etape 3 og Selsøvej som sikker skolevej](#)

[Eventuelt](#)

### **Administrative oplysninger**

#### Medlemmer:

Bent Raith

Eric Munch

Holger Andersen

Preben Lansø

Hanne Kyvsgaard

#### Afbud:

#### Fra administrationen:

Arne Kirt Hansen

Bodil Bundgaard

Mødedato: onsdag, den 17. marts 2004

Mødetidspunkt: kl. 15.00

Mødested: Teknisk chef kontor

Mødets afslutning: Kl. 16.00

Bemærkninger:

Praktiske oplysninger:

-

**Meddelelser fra formanden**

**1.A Skibby Old 4, erhvervsmæssigt dyrehold**

Ejeren af Skibby Old 4 har 30. juli 2003 søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af årsproduktion af slagtesvin fra 6500 til 8830. Sagen har sideløbende været behandlet i HUR, som den 14. oktober 2003 offentliggjorde, at udvidelsen af svineproduktionen kan udvides uden særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). Denne afgørelse er påklaget til Naturklagenævnet af en række naboer mm.

Ansøgningen om miljøgodkendelse er ikke færdigbehandlet, idet der fra ansøgers side mangler oplysninger i sagen.

Siden HUR's offentliggørelse har teknisk forvaltning modtaget en lang række henvendelser vedr. aktindsigt, lugt, overproduktion mm. fra de omkringboende. Endvidere har Michael Fynsk, Danmarks Naturfredningsforenings husdyrudvalgsudvalg for Samråd Fyn rejst sag om overproduktion og Pelle Andersen-Harild begæret aktindsigt.

Teknisk forvaltning følger op på alle henvendelserne og undersøger i øjeblikket henvendelserne om formodet overproduktion.

**Miljø- og teknikudvalget, den 17. marts 2004:** Taget til efterretning.

**Efterretningssager**

2.A

Ingen.

**Sager til behandling**

3.

**Onsved Renseanlæg**

J. nr. 06.03.02K08/AKH

Afgøres af udvalget

På mødet den 25. februar 2004 vedtog miljø- og teknikudvalget at udsætte sagen, idet forvaltningen blev anmodet om at indhente økonomiske oplysninger om trykledningen til Jægerspris, samt at fremskaffe referencer til biologiske renseanlæg. Endvidere ønskede udvalget en redegørelse for eventuelle problemer ved en trykledning.

Forvaltningen har, på baggrund af udvalgets ønsker, arbejdet videre på sagen, og der henvises til det interne notat af 2. marts 2004

Af notatet fremgår det at den mest økonomiske løsning er at etablere et nyt renseanlæg.

Til yderligere orientering skal oplyses, at Frederiksborg Amt, Miljøafdelingen, med skrivelse af 4. marts 2004 har fremsendt forvarsel af påbud om undersøgelse af alternative løsninger på spildevandsproblemet i Onsved.

Bilag:

[pkt 3-indstillingsbilag.doc](#)

[pkt 3-tilbud 1-27022004.pdf](#)

[pkt 3-tilbud 2-27022004.pdf](#)

[pkt 3-skrivelse fra Jægerspris kommune-04032004.pdf](#)

[pkt 3-internt notat-02032004.doc](#)

[pkt 3-skrivelse fra Amtet-forvarsel af påbud-04032004.pdf](#)

**Miljø- og teknikudvalget besluttede på møde den 17. marts 2004:**

- At der etableres et nyt renseanlæg.
- At etableringen af renseanlægget betales over driften.

Holger Andersen (V) indtog særstandpunkt, idet han mener, at det økonomisk er mest fordelagtigt at føre spildevandet til Jægerspris.

4.

**Hovedgadens Renovering, Etape 3 og Selsøvej som sikker skolevej**

J. nr. 05.01.02P20/NCN

Afgøres af udvalget

Miljø- og teknikudvalget vedtog den 29. oktober 2003, at Hovedgadens renovering samt Selsøvej som sikker skolevej skulle igangsættes i henhold til den fremlagte tidsplan.

De to projekter blev udbudt samlet i håb om, at kommunen kunne opnå en generel besparelse blandt andet på omkostningerne til etablering og drift af byggeplads. Den 13. februar 2004 blev der afholdt offentlig licitation på begge projekterne.

De indkomne tilbud oversteg imidlertid de budgetterede midler og Miljø- og teknikudvalget vedtog derfor på mødet den 25. februar 2004: "At udsætte sagen til senest næste møde, idet licitationsresultatet revurderes. Der ønskes en oversigt over, hvilke besparelser der er på Selsøvej, samt en vurdering af udgifter til eventuelle steler mellem byporten og cykelstien."

NIRAS A/S har på forvaltningens anmodning udarbejdet medfølgende notat. Notatet tager udgangspunkt i at revurdere tilbudene og finde besparelser således, at projekterne på Hovedgaden og Selsøvej kan færdiggøres inden for de til rådighed værende midler.

Bilag:

[pkt 4-indstillingsbilag.htm](#)

[pkt 4-notat fra Niras-09032004.doc](#)

[pkt 4-revideret udbudstidsplan-09032004.PDF](#)

**Miljø- og teknikudvalget besluttede på møde den 17. marts 2004** at der indgås kontrakt med den entreprenør, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud vedrørende trafiksanering af Selsøvej samt reovering af Hovedgadens 3. etape.

Udvalget ønsker at fastholde projektets kvalitet.

Hovedgadeprojektet igangsættes fra nord for det afsatte beløb, for hermed blandt andet at få klarhed over tilkørselsforholdene ved Netto.

Selsøvejprojektet igangsættes fra rundkørslen for det dertil afsatte beløb.

Udvalget udtrykker utilfredshed med rådgiverens håndtering af sagen.

5.

### **Eventuelt**

Intet.