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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Fritidsudvalgets møde den ----- —
28. september 2016

Ekstraordinært møde, Mødelokale F6 kl. 16.30

Referat

IB  Godkendelse af dagsorden 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse s 8. 

Normalforretningsordenen s 3.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

Lars Thelander Bostrøm (O).

Jesper Wittenburg (A).

h a  Udbud af udearealerne i idrætsbyens fase i

Sagsfremstilling



Side 2

Den 31. august besluttede Byrådet indholdet i de to udbud af idrætsbyen for 

henholdsvis svømmehal og udearealer. Det blev samtidig besluttet, at resultatet 

af udbud for henholdsvis svømmehal og udearealer ønskes klar på samme 

tidspunkt. Det betyder, at resultaterne af begge udbud skal foreligge i april 2017, 

så udvælgelse og endelig beslutning af kontrakt vedr. svømmehallen kan nås 

inden i. juli 2017, som er kravet for at undgå lukning af Frederikssund Svømmehal.

I sagen fremgik det, at det planlægges at udbyde svømmehallen som 

totalentreprise og udearealerne som hovedentreprise/fagentreprise. I en 

totalentreprise indgår alle ydelser, lige fra rådgivning til planlægning, styring og 

gennemførelse af byggeriet, hvorimod der i en hoved- eller fagentreprise ikke 

indgår rådgivning og planlægning men kun styring og gennemførelse i 

byggefasen. Ved udbud i hoved- eller fagentreprise udbydes evt. forudgående 

rådgivningsydelser særskilt.

Baggrunden for at vælge de to forskellige udbudsformer var følgende: 

Svømmehallen som totalentreprise:

• Udbud som totalentreprise gør det muligt at indgå kontrakt med en entreprenør 

inden i. juli 2017.

• Udbudsformen indebærer en projektkonkurrence hvor der konkurreres på både 

rådgiver- og entrepriseydelser i et samlet projekt (fremfor 

arkitektrådgiverkonkurrence med efterfølgende udbud af hoved/fagentreprise).

Udearealerne som hoved/fagentreprise:

• Det vil give mulighed for bedre priser, da der ikke går penge til en 

totalentreprenør.

• Der er bedre muligheder for indflydelse på kvalitetsniveauet undervejs i 

processen.

• Det vil være mere attraktivt for lokale håndværkere at byde ind på 

byggeopgaverne.

Tidsforløb i totalentreprise vs. hoved/fagentreprise

I en hoved- eller fagentreprise er tidsforløbet frem til en endelig pris længere, fordi 

projektets rådgiver skal bruge tid på at udarbejde et konkret projekt



Side 3

(projektering), som derefter sættes i udbud. Ved valg af denne model vil det ikke 

være muligt at få endelige priser på udearealerne i april 2017. Rådgiver vil dog på 

dette tidspunkt kunne give nogle relativt præcise overslagspriser på de enkelte 

elementer.

I en totalentreprise er tidsforløbet frem til en endelig pris kortere, fordi 

totalentreprenør giver tilbud på baggrund af et byggeprogram, som typisk er en 

beskrivelse af funktioner, kvalitet, tekniske krav, materialer m.m. Derefter går 

totalentreprenør i gang med at planlægge og udarbejde det konkrete projekt. Ved 

valg af denne model vil det være muligt at få endelige priser på udearealerne i 

april 2017.

Nedenfor beskrives tidsplan og fordele ved begge modeller:

Totalentreprise Hoved/fagentreprise

Tidsplan Tilbud og priser på 

totalentreprise: Primo April

Overslagspriser fra rådgiver: Ultimo april 

Endelige priser: Ultimo august

Fordele Kortere tidsplan Bedre priser

Større indflydelse på kvalitetsniveauet 

Bedre vilkår for lokale håndværkere
< >

Det er blevet undersøgt om udbuddet af udearealerne kunne gennemføres under 

tilbudsloven fremfor som et EU-udbud under udbudsloven, da det vil give en 

markant tidsbesparelse.

Projektets tilknyttede advokat vurderer, at hvis der bliver en klage over sagen, er 

det overvejende sandsynligt, at sagen vil tabes ud fra følgende to argumenter:

1. Den samlede udbudssum for udearealerne ligger for tæt på tærskelværdien på 

de 38,9 mio., som er grænsen for, hvornår et anlægsprojekt skal i EU-udbud.

2. Opførelsen af idrætsbyens fase 1 kan opfattes som ét samlet projekt, hvilket 

betyder, at det er den samlede anlægssum, der skal tages udgangspunkt i.

Derfor frarådes det at udbyde udearealerne under tilbudsloven.
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Økonomi

Der er i 2017-2020 samlet afsat nettoanlægsudgifter på 121,0 mio. ler. til opførelse 

af første etape afen idrætsby i Frederikssund Kommune.

Indstilling

Konst. chef for Kultur, Idræt og Frivillighed indstiller, at Fritidsudvalget overfor 

Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

i. Udearealerne udbydes som hoved- eller fagentreprise, og i 

udbudsbeskrivelsen vedr. rådgivningsydelsen indgår det som et krav, at 

rådgiver skal give overslagspriser for de enkelte elementer i slutningen af 

april 2017.

Beslutning

Anbefales idet bilag 2 og 4 fra Byrådets dagsordenspunkt 135 på mødet den 31. 

august 2016 omdeles på Byrådets møde den 28. september 2016, samt udsendes 

med referatet.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

Lars Thelander Bostrøm (O).

Jesper Wittenburg (A).

Idrætsby fase i - bilag 2 

Idrætsby fase i - Bilag a


