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Sag nr.  65   Skolestruktur Budgetlægning år 2009-2014 
 
Journal nr.:  009160-2009 
 
Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: På Byrådsmødet den 25. marts 2009 vedtog Byrådet skolestruktur for 
Frederikssund By.  
Første store etape vil være arbejdet med ændringerne i forbindelse med område 
midt-nord, som iværksættes i år 2009 og forventes gennemført i år 2011.  
Formålet med denne sag er orientering om tidsplanen for ombygningerne på 
Marienlystskolen og Falkenborgskolen samt de afledte budgetkonsekvenser. 
Skolerne har ønsket at ombygningen af Marienlystskolen og Falkenborgskolen er 
helt færdige inden skolestart 2011.  
Hvis det skal være muligt, er det nødvendigt at opstarte processen med 
programmering og rådgiverudbudet nu, idet byggetiden er vurderet til at vare  
19 måneder. 
Tidsplan: 
Revidering af skoleudbygningsplan for Marienlystskolen afsluttets  27/8 2009 
Revidering af skoleudbygningsplan for Falkenborgskolen afsluttes  10/9 2009 
Udbud totalrådgivning Marienlystskolen afsluttets   10/9 2009 
Udbud til totalrådgivning på Falkenborgskolen godkendes  22/9 2009 
Tilbud på totalrådgivning på Marienlystskolen godkendes  22/9 2009 
Projekteringsfase opstartes i 2 faser hvor 10 klasse centeret er først. 
 
Tilbud på totalrådgivning på Falkenborgskolen godkendes  8/10 2009  
Tilbud på idrætsfaciliteter vurderes af bedømmelses komite  8/10 2009  
 
Totalentreprenør opstarter projektering og byggeproces på de 2 skoler dec. 2009  
Tilbud på hovedentreprise fase 1 - 10 klassecenter, Marienlystskolen jan. 2010 
Tilbud på hovedentreprise fase 2 Marienlystskolen januar 2010 
Opstart byggeri idrætsfaciliteter feb. 2010 
Opstart byggeri 10 klassecenter Marienlystskolen feb. 2010  
Tilbud på hovedentreprise Falkenborgskolen marts  2010 
Opstart byggeri Falkenborgskolen april 2010 
Opstart byggeri fase 2 Marienlystskolen aug. 2010 
 
Byggeriet vil være afsluttet inden 1.august 2011 med undtagelse af 
ungdomsskolen på Marienlystskolen, der forventes af være afsluttet 1. januar 
2012. 
  
Anlægsudgifterne er i 2010 vurderet til at udgøre 32,37 mio. kr. i 2010-prisniveau 
samt 23,12 mio. kr. i 2011. 
 
 
 
 
 



På baggrund af den godkendte befolkningsprognose for 2009, der ligger til grund 
for budgetlægningen for 2010 er der udarbejdet en skoleprognose. I det 
eksisterende budget for skoleområdet er der budgetlagt med 94 klasser i 2009 og 
årene frem i Frederikssund by.  
Med den nye skolestruktur forventes der 91 klasser fra skoleåret 2011/2012. 
Klassetallet forventes at kunne reduceres yderligere svarende til i alt 89 i 2012 
samt 88 i 2013. Driftsbesparelserne forventes således at udgøre -0,433 mio. kr. i 
2011 (5/12- effekt), -2,134 mio. kr. i 2012 samt -2,843 mio. kr. i 2013.  
Tabel: Driftsbesparelser fra skoleåret 2011/2012 baseret på antal klasser: 
        2009 2010 2011 2012 2013
Antal elever    2.051 2.032 2.025 2.005 1.990
Klasser, ny 
struktur   94 93 92 89 88

Udgangspunkt er, at der et budgetlagt med 94 klasser i budget 2009, besparelse 
klasser: 
       2011 2012 2013
Ændring i antal klasser    -2 -3 -1
Ændring i antal elever    -26 -20 -15
Lønomk. pr. 
klasse: 566.974   -1.039.453 -1.700.923 -708.718

   Budgeteffekt: (5/12 i 2011):  -433.000 -1.701.000 -709.000
    Akkumuleret:     -433.000 -2.134.000 -2.843.000
  
  
  

Bevilling: Der søges om meddelelse af rådighedsbeløb på 32,37 mio. kr. i 2010  
og 23,12 mio. kr. i 2011 til ombygning af Marienlystskolen og Falkenborgskolen. 
Driftsbesparelse på -0,433 mio. kr. i 2011, -2,134 mio. kr. i 2012 og -2,843 mio. kr.  
i 2013. 

Økonomiske og 
personalemæssige 
bemærkninger: 

I kommuneaftalen for 2010 er der ikke aftalt et loft for de kommunale 
anlægsinvesteringer i 2010, men modsat en forventning om, at kommunerne 
realiserer et anlægsniveau på minimum 20 mia. kr. i 2010. 
 
Der udmøntes samlet set 4 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2010 til anlæg, som 
forudsætter kommunal medfinansiering krone for krone.  
Frederikssund Kommune modtager et tilskud på 32,115 mio. kr. Det betyder at der 
er forudsat et minimums anlægs-niveau på 64,229 mio. kr. på kvalitetsfondsområder 
(skole og idræt, daginstitutioner, ældre) for at undgå deponering. 
  
Frederikssund Kommune har ansøgt om låneadgang til investeringer på 
folkeskoleområdet på 50% af de samlede udgifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indstilling: Direktøren for Opvækst, uddannelse og IKT indstiller, at Opvækst- og 
Uddannelsesudvalget anbefaler til de videre budgetdrøftelser for 2010, at 

1. der afsættes rådighedsbeløb på 32,37 mio. kr. i 2010 og 23,12 mio. kr. i 
2011 til ombygning af Marienlystskolen og Falkenborgskolen.  

2. der indarbejdes driftsbesparelse i 2011 på -0,433 mio. kr., i 2012 på -2,134 
mio. kr. og i 2013 på -2,843 mio. kr.  

Tidligere 
beslutninger: 

 

Beslutninger: Oversendes til budgetdrøftelserne, inkl. udgifter til vedligeholdelsesefterslæb  
på 3,45 mill.kr. og ventilation på max. 7,9 mill.kr.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Sag nr.  66   Fastlæggelse af konfirmationsforberedelse 
 
Journal nr.:  008495-2009 
 
Lovgrundlag: Folkeskoleloven §53 >LBK nr 593 af 24/6/2009 

Sagsfremstilling:  
Vedr. tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen på 
Marbækskolen og Solbakkeskolen. 
 
I Skibby- og Dalby-området er tilrettelæggelsen af 
konfirmationsforberedelsen tidligere foregået i et samarbejde mellem 
de lokale præster og skolerne i Skibby, Skuldelev, Ferslev og Dalby. 
På baggrund af den nye skolestruktur i området, er det nu kun 
Marbækskolen og Solbakkeskolen, der skal afsætte undervisningstid 
til konfirmationsforberedelse. 
 
Rammerne for tilrettelæggelse af konfirmationsforberedelse er fastsat 
ved: 
Folkeskoleloven i § 53   retsinformation.dk - LBK nr 593 af 
24/06/2009  
Undervisningsministeriets vejledning nr. 7 af 11. januar 1990: 
Vejledning om fastsættelse af tiden for konfirmationsforberedelsen.  
retsinformation.dk - VEJ nr 7 af 11/01/1990   
 
Da skolerne og præsterne ikke umiddelbart kunne blive enige om 
placeringen af undervisningen for det kommende skoleår, henvendte 
menighedsrådene sig til Ole Find Jensen og Anne Mette Worch. 
 
Menighedsrådene fremførte tre ønsker til tilrettelæggelsen:  

1. Fælles fastlæggelse af dag og tidspunkt for den 
konfirmationsforberedende undervisning mellem 
Marbækskolen og Solbakkeskolen. 

2. En fastlæggelse, der skal være flerårig. 
3. Der skal være tale om morgentimer. 

 
Skoleafdelingen behandlede herefter henvendelsen. Der blev afholdt 
et møde mellem skolerne, menighedsrådene og præsterne. På 
baggrund heraf og de rammer vejledningen angiver, tilrettelægges 
konfirmationsforberedelsen på de to skoler som flg.: 
 
I de kommende to år tilrettelægges 2 lektioners 
konfirmationsforberedelse som en samlet morgenblok. Blokken 
lægges på den samme ugedag på Marbækskolen og Solbakkeskolen. 
 
 
 
 
 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125580
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125580
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=76591


De fire menighedsråd betaler den ekstra kørselsudgift, der er 
forbundet med at 7.klasserne på de to skoler skal møde til tredje 
lektion en dag om ugen i 40 uger. 
 
I de kommende to år igangsættes en proces i Frederikssund 
Kommune, hvis mål er at udarbejde retningslinier for tilrettelæggelsen 
af konfirmationsforberedelsen i kommunen. I denne proces sikres det, 
at såvel skoler som menighedsråd høres om deres synspunkter til 
sagen. 
 
Menighedsrådene er blevet orienteret om den fremtidige 
tilrettelæggelse ved brev. Skoleafdelingen er af den opfattelse, at 
menighedsrådene er tilfredse med aftalen. Hvis de er uenige, kan de 
rette henvendelse om en forhandling til byrådet. 

Bevilling: Ingen 

Økonomiske og 
personalemæssige 
bemærkninger: 

Budget og Analyse har ingen kommentarer, da sagen ikke har 
økonomiske konsekvenser. 

Indstilling: Direktøren for opvækst uddannelse og IKT indstiller overfor Opvækst 
og Uddannelsesudvalget at orienteringen tages til efterretning. 

Tidligere 
beslutninger: 

 

Beslutninger: Taget til efterretning hvad angår skoleåret 2009/10. 
Udvalget ønsker, at processen med at udarbejde retningslinier 
fremskyndes, således at de kan få virkning fra skoleåret 2010/11. 

Bilag:  Notat med administrativ afgørelse 
 klageskrivelsen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.frederikssund.dk/media(6769,1030).pdf
http://www.frederikssund.dk/media(6770,1030).pdf


 
 
 
 
 
Sag nr.  67   Marbækskolen Ombygning 2009-2010 
 
Journal nr.:  019237-2009 
 
Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: I budget 2008 er der afsat 6.3 mio. kr. i 2009 og 6.3 mio. kr. i 
2010. Herudover er der ansøgt og bevilliget 2 mio. kr. fra pulje til 
renovering af naturfagslokaler. 
 
Første fase af renoveringen på Marbækskolen rummer renovering af 
blok 9 og 11: 
 
Blok 9 
Blokken rummer bibliotek, 3 faglokaler, samt træsløjd i kælder. I 
projektet vil de 3 faglokaler blive totalt renoveret og der bliver etableret 
et auditorium,  
Alle faglokalerne vil få nyt inventar, nye installationer, isolering af loft 
og nye overflader. Samtlige indvendige tagnedløb vil blive udskiftet, 
da der har været problemer med utætheder flere steder. Desuden er 
den pædagogiske opdatering tænkt ind, således at der sker en åbning 
mellem faglokalerne og ud mod gangen. 
 
Blok 11  
Blok 11 indeholder dels et stort fællesrum, dels en række 
klasselokaler på hver side af en midtergang. Renoveringen består i at 
udskifte alle gulve og male alle overflader. Desuden vil alle 
klasselokaler få nye lofter med ny belysning. Den pædagogiske 
opdatering af klasselokalerne består i, at der etableres en dobbeltdør 
mellem parvise klasselokaler, således at samarbejdet på tværs  af 
klasserne bliver nemmere. Endvidere vil der blive åbnet ud til den 
fælles gang, med vinduer for at få bedre gennemlyste lokaler, og for at 
få skabt en åbenhed i området. IT lokalet vil blive flyttet, og vil blive 
placeret sammen med fællesrummet. Der etableres en dobbelt 
glasdør så lokalet visuelt bliver integreret med fællesrummet. 
 
Indeklimaet bliver forbedret i klasselokalerne, idet der etableres et nyt 
ventilationsanlæg, som opfylder de nutidige krav til 
indeklimaet. Lofterne bliver isoleret, og der skabes en tæt membran, 
hvilket skal forhindre træk fra lofterne. 
 
Samtlige indvendige tagnedløb vil blive udskiftet, da der har været 
problemer med utætheder flere steder. 
 
  
  
 
 



Udbud 
Licitationen blev afholdt den 18. juni 2009 kl. 10.00.  Alle 5 indbudte 
entreprenører afleverede deres tilbud, tilbuddene blev gennemgået og 
alle kunne have indflydelse på licitationsresultatet. 
Det lavestbydende tilbud blev yderligere gennemgået og blev indstillet 
til at udføre arbejdet, accept er underskrevet og garanti er 
fremkommet.  
 
Arbejdets stade 
Arbejdet opstartede den 03.07.09 og nedriver er 95% færdig med at 
nedrive inventar, gulve og lofter. Tømrer er opstartet med at 
efterisolerer lofterne og med at etablere en tæt membran Smed har 
opsat 8 ud af 16 tagnedløb, således at vi i fremtiden har sikret en 
bedre løsning på tagafvandingen. Hele renoveringen af blok 9 og 11 
forventes afsluttet i uge 43, med forbehold for tidsfristforlængelse i 
forbindelse med skimmel renoveringen. 
  
Skimmel / råd 
I forbindelse med nedrivningen er der konstateret skimmel flere steder 
i blok 9 og 11 og partielt råd i tagkonstruktionen. Entreprenørfirmaet er 
opstartet med at rengøre alle flader, der er konstateret skimmel på, og 
vil efterfølgende fjerne skimmel ved 3 håndvaske samt reparere tag 
for råd, således at bygningen også renoveres for skimmel og 
råd. Omkostningen for dette forsøges indeholdt under uforudsete 
udgifter. 
 

Bevilling: Ingen 

Økonomiske og 
personalemæssige 
bemærkninger: 

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til 
orienteringssagen. 

Indstilling: Direktøren og Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller overfor Opvækst 
og Uddannelsesudvalget at orienteringen tages til efterretning. 

Tidligere 
beslutninger: 

 

Beslutninger: Taget til efterretning. 
Videresendes til økonomiudvalget og byrådet til orientering. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Sag nr.  68   Orientering og Jægerspris Skole - Byggeri og etablering 
 
Journal nr.:  019192-2009 
 
Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: Byggeprocessen  
 
Projekteringen af skolen varede fra den 31.01.08 til den 27.03.08. I 
den periode blev der afholdt fire møder med arkitekten. Der var nedsat 
en bredt sammensat arbejdsgruppe bestående af interessenter fra 
både skole, SFO og junior- og ungdomsklubber. Der blev nedsat en 
del interne arbejdsgrupper, der løbende kom med input til processen. 
 
Mange ønsker til og visioner for byggeriet er blevet opfyldt: 

• Hver årgang har fået projektrum  
• På begge matrikler er der kommet lys og gennemsigtighed 

med større glaspartier  
• Flere køkkener er etableret til afdelingerne  
• SFOen er blevet lys og rummelig  
• Specialklasserne har fået egne rum tilknyttet afdelingerne  
• God kabling til IT-netværk på hele skolen 

 
Nogle udfordringer blev ikke løst i byggefasen: 

• Ungdomsskolen er fortsat på nr. 90 – det var ønsket, at den 
skulle flytte med til nr. 100  

• Mellemtrin og overbygning er meget trængt på nr. 100, 
faglokaler udnyttes i alle skemapositioner, det medfører et 
meget stort slid og virker ufleksibelt.  

• Der savnes mødelokaler for team og samtaler og et stort fælles 
møderum.  

• Administrationen er delt på to matrikler. 
  
Udfordringer i byggeprocessen: 
Det var vanskeligt at bygge om og holde skole på samme tid. Ledige 
lokaler i andre kommunale bygninger fx Vester Mose og 
Stenhøj/Karolinehøj SFO  blev udnyttet til undervisning om 
formiddagen. Tre lærere og nogle elever, var fysisk generet af at 
skulle være på skolen under byggeriet.  
Legeplads, bibliotek og projektlokaler har været meget længe 
undervejs, blandt andet på grund af nyindkøb af inventar. Det har 
medført en del utilfredshed. 
 
 
 
 
 
 



Sammenlægningen til Jægerspris Skole. 
 
To medarbejdergrupper blev til en: 
Der er afholdt to pædagogiske internater i 2007 og i 2009. Den 
samlede lærergruppe har deltaget i begge arrangementer. I nummer 
to internat deltog SFO´personalet også. 
Medarbejderne har i hele processen været positive overfor at skulle 
arbejde på en større skole. De kan se flere muligheder for faglig 
sparring og nye kolleger.  
Der blev udarbejdet en drejebog, som blev brugt som en fælles 
”huskeliste” – det virkede godt. 
På det første internat kunne den enkelte medarbejder give udtryk for 
fremtidsønsker til afdeling mm.  
Ved den senere fordeling af medarbejderne blev de fleste ønsker 
opfyldt. Der var enighed om, at principperne for teamdannelse var, at 
lærerne skulle ”blandes” fra de to tidligere skoler. 
På de to pædagogiske internater blev der igangsat processer, der skal 
føre skolen frem til et fælles nyt værdisæt og en vision for skolens 
virksomhed. 
 
Sammenlægning af 6 fritidshjem til én SFO: 
SFOen på nr. 90 var klar til indflytning ca. d. 01.03.09.  Alle SFOerne 
flyttede ind samtidig.  
Det var en vanskelig proces, SFOerne udtrykte, at de kendte 
hinanden, men det var ganske nyt at arbejde sammen i nye lokaliteter, 
pakke inventar ud, indrette nye lokaler og værksteder, samle nye 
møbler og finde nye arbejdsgange. 
I en uge blev timer i skolen aflyst, således at SFO-personalet kunne få 
tid til at tale ”god praksis” igennem. 
Sammenlægningen medførte stor usikkerhed hos forældrene. Der var 
kritik af afkrydsningssystemer, manglende indhegning af legeplads 
m.v. Børnene trives i de nye rammer. 
 
Principper for teamdannelse og samarbejdet mellem pædagoger 
og lærere: 
Fagfordeling og skemalægning er for det kommende skoleår planlagt i 
hver afdeling for sig. Det virker sårbart. Der er sandsynligvis nogle 
rationelle gevinster, som man ikke får indfriet, når opgaven skal løses 
indenfor egne ramme. 
Hver klasse er i SFOen tildelt en klassepædagog. Det er en udfordring 
at få udviklet gode teammøder, årgangsmøder, skole-hjemsamtaler 
med deltagelse af både lærere og pædagoger. 
 
Klassedannelser:  
Alle klasser under 9. klasse blev dannet på ny. Skolebestyrelsen 
udarbejdede principper for klassedannelsen. Der var krav om at 
gennemføre nogle sociale arrangementer på hvert klassetrin, således 
at eleverne lærte hinanden at kende på tværs af de to skoler. 
 
De nye klasser blev meldt ud i ugen inden sommerferien på samme 
tid på de to skoler. 
Der var ca. 30 forældreklager over de nye klasser. Enkelte klasser har 
haft en svær start.  I langt de fleste klasser er det gået rigtig godt. 



 
Jægerspris Skole år 0: 
”Skolen har gået på vejen, mens man har lagt den”, det har givet 
mange udfordringer undervejs. Der er nu fundet en praksis for rigtig 
mange ting. 
Inden år 0 var man på skolen meget optaget af, at skolen skulle være 
én skole. Hver afdeling måtte ikke blive en skole for sig. 
År 0 har vist, at det ikke er så enkelt. Næste år lægges der op til, at 
hver afdeling bliver langt mere selvstændig: Egen fagfordeling, egen 
vikardækning, egne traditioner, egen møderække m.v. 
Det fælles vil være fagudvalgene, udviklingsgruppen, pædagogisk råd, 
pædagogiske dage og lærermøderne som stadig fungerer på tværs. 
 
Kultursammenlægning: 
Principper og retningslinier er blevet drøftet på ny, der er blevet 
mulighed for at finde en ny fælles praksis. På skolen er der oprettet et 
Trivselsudvalg som planlægger forskellige aktiviteter for at samle 
personalet.  
Energien er blevet brugt indadtil – det bliver ligesom en slags 
pionervirksomhed. Lærerne fremhæver det sociale fællesskab som 
noget godt. Det gode teamsamarbejde m.m. Lærerne drøfter meget 
den rummelige skole. Der er opstået nye uforudsete 
elevproblematikker, det giver yderligere grobund til disse drøftelser. 
 
 
Fremtiden – år 1 
 
Udfordringer og arbejdsopgaver til år 1.: 
·     Gode erfaringer og praksis skal udnyttes til udarbejdelse af fælles 

arbejdsgange og retningslinier. 
·      Kommunikation – internt og eksternt – et vigtigt indsatsområde.  
·      Udarbejdelse af en god praksis for overgang fra afdeling til 

afdeling på skolen. 
·     Fra pionervirksomhed til udadvendt skole. Der skal åbnes til 

verden igen. 
·     Der skal fortsat arbejdes med en fælles kultur. 
·     Det skal aftales, hvilken kompetence afdelingen har alene, og 

hvilke ting der skal aftales for hele skolen. 
·     Der skal fokus på de opgaver klasseteamet og årgangsteamet 

løser.   
·     Der skal arbejdes med SFO og indskoling – indhold. 
·     Udarbejdelse af tydeligere beskrivelse af ledelsesstrukturen, 

arbejdsfordeling og arbejdsgange i ledelsen.  
 
 
Økonomi 
Byggeregnskabet er endnu ikke afsluttet, men det forventes at den 
samlede økonomi holdes indenfor rammen 
  

Bevilling: Ingen 
 
 



Økonomiske og 
personalemæssige 
bemærkninger: 

Økonomi og Analyse har ingen kommentarer til orienteringssagen. 

Indstilling: Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller overfor 
Opvækst- og uddannelsesudvalget at orienteringen tages til 
efterretning 

Tidligere 
beslutninger: 

 

Beslutninger: Taget til efterretning. 
Videresendes til økonomiudvalget og byrådet til orientering. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Sag nr.  69   Udfordringsret, elevplaner 
 
Journal nr.:  016076-2009 
 
Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 13 

Bekendtgørelse om elevplaner i folkeskolen af 23. juni 2006. 

Sagsfremstilling: Skolernes arbejde med elevplaner foregår på alle skoler efter fælles 
rammer vedtaget af Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 7. maj 
2007.  
 
I henhold til bekendtgørelsens §3 skal elevplanen ”indeholde 
oplysning om resultater af den løbende evaluering af undervisningen i 
alle fag”. 
 
Ifølge de fælles rammer skal elevplanen være et dynamisk værktøj, og 
dialogen om den skal: 

• Styrke den løbende evaluering af elevens udbytte af 
undervisningen 

• Styrke samarbejdet mellem hjem og skole 
• Bidrage til at kvalificere drøftelsen af hvordan skole og 

forældre kan støtte elevens videre udvikling. 
 
Som et led i regeringens kvalitetsreform arbejdes der med en 
afbureaukratiseringsreform. Derfor har regeringen i samarbejde med 
KL og Danske Regioner iværksat en udfordringsret, hvorunder bl.a. 
kommunale institutioner kan ansøge om dispensation fra gældende 
regler for at afprøve nye måder at gøre tingene på. 
 
På den baggrund ansøger skolerne i Frederikssund Kommune 
dispensation fra §3 i bekendtgørelsen om elevplaner i folkeskolen for 
at afprøve, hvordan målet med elevplanerne kan nås samtidig med, at 
kravet om, at elevplanerne skal omfatte alle fag, frafaldes. 
 
Forsøgets formål er at undersøge, om skolerne, ved at fravige 
bekendtgørelsens krav om at elevplanerne skal omfatte alle fag hver 
gang, opnår bedre fokus på centrale elementer i hver enkelt elevs 
udvikling, og dermed giver elevplanen en reel funktion som dynamisk 
og operativt værktøj. 
 
Det er samtidig hensigten at opprioritere den fremadrettede del af 
elevplanen, så det bliver de fremtidige mål og tiltag, der er 
tyngdepunktet i elevplanerne. Formålet med denne prioritering er at 
styrke den del at elevplanens funktion der ifølge § 2 i bekendtgørelsen 
om elevplaner hedder ”at styrke grundlaget for undervisningens 
planlægning og tilrettelæggelse”. 
 
For at sikre kvaliteten i den proces, der fører frem til beslutningen om, 
hvilke fag, der skal beskrives i hver enkelt elevs elevplan, foreslås 
følgende fælles rammer: 
 
 



De fælles rammer for arbejdet med elevplaner, som blev vedtaget i 
Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 7. maj 2007 er fortsat 
gældende med de i det følgende nævnte ændringer og 
bemærkninger: 
 

• Skolens ledelse udarbejder vejledning for lærerteamenes 
udvælgelse af fag og temaer til elevplanerne. 

• For at give elevplanerne fokus og retning udvælger 
lærerteamet, for hver enkelt elev, hvilke fag og 
personlige/sociale/udviklingsmæssige temaer, der skal 
behandles i den kommende elevplan. 

• Udvælgelsen af relevante fag og temaer skal foregå: 
- i overensstemmelse med skolens vejledning 
- på baggrund af lærerteamets vurdering af elevens faglige og 
sociale udvikling 
- i forlængelse af dialogen med eleven om den løbende 
evaluering 
- i forlængelse af dialogen med forældrene om elevens 
skolegang 

 
Ansøgning om udfordringsret skal sendes til Indenrigs- og 
Socialministeriet, der ekspederer sagen videre til relevante ministerier 
og KL. 

Bevilling: Ingen 

Økonomiske og 
personalemæssige 
bemærkninger: 

Budget har ingen bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske 
konsekvenser. 

Indstilling: Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller overfor 
Opvækst- og Uddannelsesudvalget at:  
1. Udvalget godkender, at ansøgningen videresendes til Indenrigs- og 
Socialministeriet. 
 

Tidligere 
beslutninger: 

 

Beslutninger: Godkendt. 

Bilag:  Fælles rammer i forsøgsperioden - bilag til ansøgning 
 Gældende fælles rammer for arbejdet med elevplaner 
 Ansøgningsskema udfordringsret, elevplaner 
 Bekendtgørelse om elevplaner i folkeskolen 230606 

 

http://www.frederikssund.dk/media(6771,1030).pdf
http://www.frederikssund.dk/media(6772,1030).pdf
http://www.frederikssund.dk/media(6773,1030).pdf
http://www.frederikssund.dk/media(6774,1030).pdf


 
Sag nr.  70   Frokostordning i dagtilbud 
 
Journal nr.:  004986-2008 
 
Lovgrundlag: Dagtilbudsloven 

Sagsfremstilling: Folketinget vedtog den 25. november 2008 en ændring af 
Dagtilbudsloven der betyder, at alle dagtilbud senest den 1. januar 
2010 skal tilbyde børn tilmeldt dagtilbud et sundt frokost måltid hver 
dag. Efter forhandlinger mellem KL og Regeringen er fristen senere 
blevet udskudt til 1. januar 2011. 
Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede den 4. maj 2008 at 
sende opgaven i udbud på baggrund af et udarbejdet udbudsforslag. 
Udbudsfristen fastsattes til 29. juni 2009. 
  
Der er indkommet to tilbud.  
  
Administrationen har gennemgået tilbuddene og er kommet frem til, at 
ingen af de indkommende tilbud lever op til de krav som kommunen 
stiller til en kommende leverandør af mad til kommunens ca. 2.400 
børn. Der henvises til bilag, hvor de enkelte punkter i tilbuddene er 
sammenstillet med administrationens kommentarer. 
  
Afdelingen for Dagtilbud skal på den baggrund anbefale udvalget at 
forkaste de to indkommende tilbud. 
  
Der er med budgetvedtagelsen for 2009 vedtaget en besparelse på 
1,0 mio. kr. i 2009 og 2 mio. kr. i 2010, som skal finansieres ved øget 
forældrebetaling, når madordningen etableres. 

Bevilling: Ingen 

Økonomiske og 
personalemæssige 
bemærkninger: 

Med aftalen for 2009 åbnedes mulighed for at hæve 
forældrebetalingen fra 25% til 30% til finansiering af obligatoriske 
madordninger i alle daginstitutioner. I aftalen for 2010 tilføres 400 mio. 
kr. som løft af bloktilskuddet udover niveauet fra sidste års aftale. 
Indførelsesdata udskydes til 1. januar 2011, men indførelsen kan ske 
gradvist i løbet af 2010, hvorefter kommunen får udbetalt sin andel af 
de 400 mio. kr. samt ret til at hæve taksten til 30%. 

Indstilling: Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller, at; 

1. udvalget forkaster de indkommende tilbud  
2. udvalget drøfter hvordan der arbejdes videre med 

implementering af madordningen 

 

Tidligere 
beslutninger: 

 

Beslutninger: Taget til efterretning. 
Drøftes på budgetseminar. 



 
Sag nr.  71   Belægningstal for dagtilbud 2009 
 
Journal nr.:  019582-2009 
 
Lovgrundlag: Dagtilbudsloven 

Sagsfremstilling: Afdelingen for Dagtilbud har i juli måned opgjort belægningstal 
for kommunens dagpleje, vuggestuer og børnehaver.  
Opgørelsen tager udgangspunkt i faktuelle tal for perioden 1. januar til 
31. juli samt i skønnede tal for perioden 1. august til 31. december. 
Sidstnævnte skøn tager udgangspunkt i kendte ventelistebørn. 
På 0-2 års området viser opgørelsen en udnyttelse af 
vuggestuekapaciteten på 119,28 % svarende til en overbenyttelse på 
91 pladser samtidig med at udnyttelsen af dagplejekapaciteten er på 
70,92 % svarende til en underbenyttelse på 185 pladser. 
De store udsving på 0-2 års området skyldes primært at udbud og 
efterspørgsel trods et faldende børnetal ikke har været tilpasset siden 
kommunesammenlægningen, samt det forhold, at det trods adskillige 
forsøg og initiativer ikke har været muligt at rekruttere dagplejere. 
Således har vi i dag et udbud på 463 dagplejepladser og ikke som 
forudsat i normeringen 637 dagplejepladser, hvorfor den reelle 
udnyttelsesgrad er på 98 %. 
På 3-5 års området er der en belægning på 97 % svarende til en 
underbelægning på 51 pladser. 

Bevilling: Ingen 

Økonomiske og 
personalemæssige 
bemærkninger: 

Budget og Analyse har ingen kommentarer til orienteringssagen.  

Indstilling: Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller at; 

• Orienteringen tages til efterretning 

Tidligere 
beslutninger: 

 

Beslutninger: Taget til efterretning. 

Bilag:  Belægning 2009 
 

 
 

 
 

 

http://www.frederikssund.dk/media(6775,1030).pdf


 
Sag nr.  72   Forældretilfredshedsundersøgelse og Børnemiljøvurdering på 

dagtilbudsområdet 2009 
 
Journal nr.:  019398-2009 
 
Lovgrundlag: Dagtilbudsloven 

Sagsfremstilling: For anden gang er der gennemført en samlet undersøgelse af 
børnenes trivsel i børnehaverne og forældrenes tilfredshed med 
dagtilbud i Frederikssund Kommune. 
 
Trivselsundersøgelsen: 
Trivselsundersøgelsen er gennemført ved hjælp af et samtaleark fra 
Dansk Center for Undervisningsmiljø (dcum), som børnehavebørnene 
har udfyldt i samarbejde med deres forældre. Der er i år lavet forkortet 
skema til brug for de tre-årige børn. 
 
Generelt viser børnenes svar sammenlignet med sidste år, at: 

• De positive svar er enten lige så mange eller flere end de var 
sidste år. 
Eneste undtagelse er at det er blevet en smule mindre rart at 
spise sammen i børnehaven.  

• Der er en markant stigning i de positive svar på spørgsmålene 
”kan du lide de andre børn” og ”tror du, de andre børn kan lide 
dig”.  

• Der er en stigning i antallet af børn, der føler sig drillet og 
samtidig et fald i antallet af børn, der synes, at de selv driller.  

• Der er markant færre børn, der synes, de bliver skældt ud – 
men lidt flere, der synes, at de bliver skældt ud nogle gange. 

 
De tre-åriges svar fordeler sig stort set som de ældre børns svar – blot 
er de spørgsmål for spørgsmål mere positive. 
 
Det samlede resultat af undersøgelsen i hver enkelt institution er 
genstand for en samtale mellem institutionens leder og 
Dagtilbudschefen. Hvert barns udfyldte samtaleark kan anvendes i 
institutionens evalueringsarbejde samt som grundlag for en 
forældresamtale. 
 
Et dalende antal svar fra 1.050 i 2008 til 910 i 2009 samt kommentarer 
fra enkelte forældre tyder på, at der spørges om det samme, for meget 
og for ofte. Det anbefales derfor, at der udarbejdes en kortere version 
af samtalearket, som i de kommende år præsenteres for de 4-årige 
børnehavebørn. En sådan ændring vil desuden frigøre ressourcer hos 
enheden for Dokumentation, Evaluering og Udvikling til dialog med 
institutionerne om gennemførelse af supplerende kvalitative 
undersøgelser af børnenes trivsel. 
 
 
 
 
 



 
Tilfredshedsundersøgelsen: 
Forældretilfredshedsundersøgelsen blev gennemført i form af et 
elektronisk spørgeskema, som forældrene kunne udfylde i marts/april 
måned i 2009. Koder til adgang til spørgeskemaet modtog forældrene 
pr. brev i deres barns institution. 
 
Hovedresultatet er at den generelle tilfredshed med dagtilbuddet er 
steget med 8% for dagplejen og 10% for institutionerne 

Dagpleje Daginstitutioner 
2008 2009 2008 2009 
91% 99% 73% 83% 

 
Som noget nyt spørges der i år ikke alene til forældrenes tilfredshed, 
men også til forældrenes vurdering af, hvor vigtigt det er, at 
institutionen har en kendt pædagogisk målsætning samt hvor vigtigt 
arbejdet med de fem læreplanstemaer er. 82% af forældrene mener, 
at det er vigtigt at kende institutionens pædagogiske mål og 83% 
synes, at det er vigtigt, at man kan se sammenhæng mellem mål og 
den daglige praksis. Samtidig kender kun 67% af forældrene deres 
institutions pædagogiske målsætning og kun 61% af forældrene 
oplever, at målene kendetegner den daglige praksis. Tallene tyder på, 
at institutionerne har vigtig opgave i at synliggøre og formidle deres 
pædagogiske målsætning og målenes relation til det daglige arbejde.   
 
Forældrene prioriterer klart børnenes sociale, motoriske og sproglige 
udvikling meget højt og det er også de tre udviklingsområder, som 
forældrene mener at institutionerne bidrager mest til. 84% af 
forældrene synes at børnenes kendskab til naturen er vigtig, men kun 
63% af forældrene angiver, at institutionen bidrager på dette område. 
77% af forældrene synes, at børnenes læring om kulturelle 
udtryksformer er vigtig, men kun 53% af forældrene angiver, at 
institutionen bidrager på dette område. 
 
 
Der er indkommet 359 forældrekommentarer. Mange kommentarer 
går på konkrete forhold i de enkelte institutioner. Generelt fordeler 
forældrenes kommentarer sig på følgende emner: 

• Ønske om bedre personalenormering  
• Ønske om bedre forældreinformation fra institutionerne, 

herunder ønske om forældresamtaler.  
• Ønske om flere aktiviteter – helst udendørs og kropsaktive  
• Den kommende madordning – bliver maden god nok?  
• Ønske om afskaffelse af lukkeuger i sommerferien 

 
Det samlede resultat af tilfredshedsundersøgelsen i hver enkelt 
institution er genstand for en samtale mellem institutionens leder og 
chefen for afdelingen for dagtilbud. 
 
 
 
 
 



Antallet af besvarelser er dalet fra 793 til 548 i daginstitutionerne og 
fra 119 til 95 i dagplejen. 
Der er formodentlig følgende hovedårsager til den lave og dalende 
svarprocent: 

• Når der kun er et år imellem hver undersøgelse, synes mange 
forældre, at de svarer på det samme igen og igen. 

• Når der kun er et år mellem hver undersøgelse, kan 
forældrene ikke nå at se effekten af de eventuelle generelle 
ændringer, som forrige undersøgelse gav anledning til før de 
spørges igen. 

• Mange aktører spørger forældre om mange ting, hvilket kan 
give en vis ligegyldighed over for endnu et spørgeskema. 

Der er derfor grund til at overveje form og indhold af fremtidens 
tilfredshedsundersøgelser. 
 
Afdelingen for dagtilbud og enheden for Dokumentation, Evaluering og 
Udvikling (DEU) anbefaler derfor, at gennemførelsen af en årlig bredt 
anlagt tilfredshedsundersøgelse indstilles. De to gennemførte 
undersøgelser giver et nogenlunde ens billede af forældrenes 
tilfredshed og gennemførelse af en ny undersøgelse af samme type i 
2010 kan forventes at få en meget lav svarprocent. 
 
Det anbefales at gennemføre undersøgelser om specifikke emner, fx 
at spørge forældrene om deres indstilling til et forslag om en påtænkt 
konkret ændring eller forældrenes tilfredshed med en gennemført 
ændring.  
Det anbefales desuden, at institutionerne lokalt i deres evaluering- og 
udviklingsarbejde arbejder med modeller for kortlæggelse af 
forældrenes syn på kvaliteten af institutionens arbejde. I den 
sammenhæng er det muligt for institutionerne at trække på individuel 
rådgivning fra DEU. 

Bevilling: Ingen 

Økonomiske og 
personalemæssige 
bemærkninger: 

Budget og Analyse har ingen bemærkninger til orienteringssagen.  

Indstilling: Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller at; 

• orienteringen tages til efterretning 

Tidligere 
beslutninger: 

 

Beslutninger: Taget til efterretning. 



 
Sag nr.  73   Udredning, visitation og hjemmetræning 
 
Journal nr.:  019587-2009 
 
Lovgrundlag: Serviceloven, § 32 

Sagsfremstilling: Med lov nr. 549 af 17. juni 2008 om ændring af lov om social service 
og lov om friskoler og private grundskoler mv. ændres § 32 om 
visitation af handicappede børn til specialtilbud og Friskolelovens § 34 
om hjemmehjemmeundervisning, specialpædagogisk rådgivning mv.  
 
Sagsfremstillingen vedrører ændring af servicelovens § 32. 
 
Lovændringen medfører en række nye vilkår for kommunens visitation 
til specialtilbud for børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller 
psykisk funktionsevne, hvor hjemmetræning er at betragte som en ny 
type specialtilbud. 
 
Den nye lov stiller krav om, at udredning af børnenes behov for hjælp 
og støtte skal foretages af et tværfagligt visitationsudvalg. Det 
tværfaglige visitationsudvalg kan sammensættes ad hoc i forhold til 
barnets funktionsnedsættelse. 
 
Der stilles generelt krav om større forældresamarbejde og om muligt 
inddragelse af barnet eller den unge i udredningsfasen. 
 
Lovændringen giver mulighed for at forældre – under visse betingelser 
– får ret til at hjemmetræne deres barn helt eller delvist og modtage 
støtte hertil i form af lønkompensation samt udgifter til hjælpere, 
træningsredskaber, kurser mv. op til et loft på 500.000 kr. årligt. 
Kommunerne får refunderet 50% af udgifterne til tabt 
arbejdsfortjeneste (lønkompensation). Der ydes ingen refusion på 
udgifter til dækning af træningsrelaterede udgifter. 
 
Som udgangspunkt skal alle børn i ovenstående målgruppe på 
baggrund af en vurdering fra et tværfagligt team tilbydes et offentligt 
tilbud, som kan imødekomme barnets behov for udvikling, såvel fysisk 
som psykisk. Ønsker forældrene ikke at benytte et sådant tilbud, helt 
eller delvist, har de mulighed for at søge om at hjemmetræne barnet, 
ligeledes helt eller delvis.  
Loven giver således mulighed for kombinationstilbud, så barnet både 
kan gå i dagtilbud og få hjemmetræning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Betingelserne for at kunne godkende et hjemmetræningsforløb er 
følgende: 

-     Den foreslåede metode skal imødekomme barnets behov 
-     En vurdering af familiens samlede situation og forældrenes 

personlige ressourcer skal konkludere, at forældrene kan 
påtage sig at træne barnet 

-     Hjemmetræningen skal være dokumenterbar og virkningen 
skal kunne vurderes. Træningen behøver ikke at foregå efter 
konventionelle metoder og kommunen har ikke en rådgivnings- 
forpligtelse i forhold til de enkelte træningsmetoder 

 
Hvis et hjemmetræningsforløb godkendes har kommunen en 
forpligtelse til at udarbejde en handleplan herunder mål og tidsper- 
spektiver, som kan danne grundlag for 4 årlige opfølgninger samt 2 
tilsyn. Herudover forpligtes kommunen at yde specialpædagogisk 
bistand og rådgivning i hjemmet. 
 
Opfølgningen skal vurdere, dels barnets resultater, og dels familiens 
situation. Den skal relateres til handleplanen og danne grundlag for 
evt. justeringer eller ophør.  Tilsynene skal vurdere barnets udvikling 
og trivsel, og i vurderingen af hjemmetræningen skal indgå en 
vurdering af familiens og søskendes trivsel som helhed.  
Tilsynsrapporten skal resultere i en rapport med begrundet indstilling 
om fortsættelse eller ophør af hjemmetræningen. Herunder kan 
forekomme forslag til behov for justering af hjemmetræningen eller 
revisitering af barnet til andet tilbud. 
 
Som noget nyt skal der, som grundlag for visitation fremover 
udarbejdes en socialfaglig undersøgelse iht. lov om social service. 
 
Økonomi 
Der vil som følge af lovændringen være udgifter til tabt arbejdsfor- 
tjeneste, træningsredskaber, hjælper mv., samt lønudgifter til 
tværfaglig udredning, tilsyn, opfølgning mv. 
 
Det er vanskeligt at vurdere den fremtidige økonomiske udgift til 
lovændringen. Med udgangspunkt i at forvaltningen i 2009 (indtil nu) 
har behandlet 1 ansøgning, tages der udgangspunkt i, der i 2010 vil 
være 2 bevilling og i 2011 og fremefter 3 bevillinger. 
 
Da grundlaget for ovennævnte vurdering rummer en betydelig usikker- 
hed, foreslås det, at udvalget følger udviklingen inden for området ved 
en redegørelse, første gang om ét år. 
 

Bevilling: Ingen i 2009. Bevillingen for 2010-2013 indgår som en del af lov- og 
cirkulæreprogrammet. 
 
 
 
 
 



Økonomiske og 
personalemæssige 
bemærkninger: 

I 2009 finansieres udgifterne inden for det vedtagne budget bl.a. 
finansieret af forventede mindreudgifter i forbindelse med 
"familiehuset" i 2009. 
Forventede udgifter for 2010-2013 bliver behandlet som en del af lov- 
og cirkulæreprogrammet. Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder 
nye initiativer, som kommunerne er blevet kompenseret for i 
økonomiaftalen for 2010.   

Indstilling: Direktøren for Opvækst, Uddannelse og IKT indstiller over for 
Opvækst- og Uddannelsesudvalget at: 
 

1. Orienteringen tages til efterretningen  
2. At Opvækst- og uddannelsesudvalget følger udviklingen inden 

for området ved en redegørelse, første gang om ét år. 
Forventede merudgifter for 2010-2013 indarbejdes i budgettet 
som en del af lov- og cirkulæreprogrammet. 

Tidligere 
beslutninger: 

 

Beslutninger: Taget til efterretning. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Sag nr.  74   Meddelelser 
 
Journal nr.:  003047-2009 
 
Lovgrundlag:  

Sagsfremstilling: Meddelelse udsat fra udvalgsmødet den 8. juni 2009 
Skoleafdelingen orienterer om, at man administrativt har afgjort 
den første borgerklagesag om skoleflytning, efter udvalgets 
fastsættelse af kapacitetsgrænsen på "25" elever jf. afsnit 3.2 i 
bilag til skolestyrelsesvedtægten. Bilaget til skolestyrelses-
vedtægten blev godkendt af udvalget den 5. november 2007. 
Undervisningsministeriets orientering om ændring af lov om 
folkeskolen fra 2005 medsendes til udvalgets orientering. 

  
Nye meddelelser: 

1. Formanden meddeler, at hun, jf. styrelseslovens § 22 den 24. 
juni 2009 traf beslutning om at igangsætte solafskærmninger 
på Græse Bakkebyskolen. Grundlaget for afgørelsen var 
administrationens notat af 24. juni 2009, der medsendes som 
bilag. 
Formanden fortalte efterfølgende byrådet om sin beslutning på 
byrådsmødet den 24. juni 2009 under byrådets behandling af 
dagsordenens pkt. 103: Frigivelse af anlægsmidler på 
Idrætsområdet.   

Bevilling:  

Økonomiske og 
personalemæssige 
bemærkninger: 

 

Indstilling:  

Tidligere 
beslutninger: 

 

Beslutninger: - Skoleafdelingen orienterede om konkret sag om udgifter til transport, 
når forældre vælger anden skole end distriktsskolen. 
- Afdelingen for dagtilbud orienterede om økonomiske konsekvenser 
af sommerferielukning i uge 29 og 30. 
- Der afholdes dialogmøde på dagtilbudsområdet den 28. september 
og på skoleområdet den 2. november. 

Bilag:  Rekapitulation af Anlægssagen Græse Bakkebyskolen etape II 
 

 
 
 
 

http://www.frederikssund.dk/media(6776,1030).pdf


 


