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Sag nr. 1 Status og plan for udvalgets opgaver i 2005/2006

Journal nr.: 00.01 A14/2563
Sag fra: -

Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov.
Sagsfremstilling: Der foreligger notat "Anlægsprojekter, status for 2005 og forslag til 

prioritering for 2006”, som redegør for det forløbne års anlægsprojekter 
og foreslår en prioritering af det kommende års opgaver

Bevilling: Ingen.
Økonomiske og personale­
mæssige bemærkninger:

Ingen.

Bilag: Notat om "Anlægsprojekter, status for 2005 og forslag til prioritering for 
2006, dateret den 6. januar 2006” (eftersendes fredag).

Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg godkender den foreslåede 
prioritering af anlægsopgaverne i 2006.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 9. januar 2006:
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Sag nr. 2 Sydbyen, skitseprojekt for ombygning af Marbækvej og anlæg af 
stamvej I samt principforslag vedr. anlæg af rundkørsel i krydset 
MarbækvejVStrandvangen.

Journal nr.: 05.01.02G01/7751
Sag fra: -
Lovgrundlag: Vejloven.
Sagsfremstilling: På Teknisk Udvalgs møde den 14. november 2005, sag nr. 103, 

godkendte udvalget etforslag til fremtidig linieføring for Marbækvej. 
Samtidigt besluttede udvalget at der skulle udarbejdes et konkret 
projektforslag for ombygning af krydset Marbækvej/Strandvangen med 
særlig vægt på beskyttelse af bløde trafikanter.

Forvaltningen fremlægger nu skitseprojekt for ombygning af 
Marbækvej og anlæg af stamvej I, herunder også forslag til 
kloakprojekt. Skitseprojektet vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

For krydset Marbækvej/Strandvangen er der udarbejdet 3 forskellige 
rundkørselsløsninger som fremlægges på mødet:

1. En traditionel rundkørsel.
2. En rundkørsel med hævede flader og ”Toronto-anlæg”
3. En rundkørsel med vigepligt for lette trafikanter.

Forslagene er beskrevet i et notat udarbejdet af Via Trafik. 
Konklusionen i notatet er at en traditionel rundkørsel vurderes at være 
den bedste løsninq.

Bevilling: -

Økonomiske og personale­
mæssige bemærkninger:

-

Bilag: Notat fra Via Trafik vedr. rundkørselsløsninger i krydset 
Marbækvej/Strandvanqen dateret den 5. januar 2006.

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg godkender,
1. skitseprojekt for ombygning af Marbækvej og anlæg af stamvej 

I, herunderforslag til kloakprojekt og
2. at krydset Marbækvej/Strandvangen ombygges til en traditionel 

udformet rundkørsel.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 9. januar 2006:
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Sag nr. 3 Ørnestensbjerget. Frigivelse af midler til projektering

Journal nr.: 01.02.05G01/7954/kar - Projekt nr. 153 051 / 004 086.
Sag fra: -

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

o

i helhedsplan for Sydbyen forudsættes Ørnestensbjerget omdannet til 
rekreativt område.

Bjerget er en gammel fyldplads, som skal reetableres. 
Genbrugspladsen, der ligger i tilknytning til bjerget, forudsættes 
nedlukket pr. 31. 12. 2006 i forbindelse med, at genbrugspladsen 
flyttes til Strandvangen.

Før arbejdet kan påbegyndes, skal Frederiksborg Amt imidlertid 
godkende nedlukningsplanen og omdannelsen af bjerget. 
Frederikssund Kommune skal tilvejebringe en plan for bjerget, 
estimering af behov for påfyldning af råjord samt miljømæssige 
undersøgelser. De miljømæssige undersøgelser skal blandt andet sikre 
den fremtidige sikkerhed i området.

I forbindelse med byggemodning af Sydbyen, retablering af kanalen 
ved Sydkajen samt etablering af den nye genbrugsstation i foråret 
2006, vil det være økonomisk fordelagtigt at kunne placere 
overskudsjorden for disse arbejder på Ørnestensbjerget.

På den baggrund ønsker Teknisk Forvaltning at igangsætte 
projekteringen af omdannelsen af bjerget. Der ønskes udarbejdet et 
projektmateriale, der i sin detaljering, modsvarer Frederiksborg Amts 
krav til nedlukningsplanen og desuden kan danne baggrund for at 
projektet kan udbydes i licitation.

I investeringsoversigten -  projektor. 153 051 (retablering af 
fyldpladsen) - er der afsat 1.000.000 kr. i år 2006 og 1.500.000 kr. i år 
2007 til forundersøgelser, projektering, etablering af 
observationsboringer og anlægsarbejder til retablering af bjerget. Da 
projektet udføres som en integreret del af Sydby-projektet, ønskes 
beløbene overført til Sydby-projektets byggemodningskonto nr. 004 
086. Her er der i forvejen afsat 1.540.000 kr. i 2006 og 1.021.000 kr. til 
aptering af bjerget.

Til udarbejdelse af overnævnte undersøgelser og projektmateriale til 
brug for ansøgning i Amtet samt udbud af arbejdet i licitation søges 
500.000 kr. i år 2006.

Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger.

Bevilling: Der søqes om anlæqsbevillinq på udqifter kr. 500.000 i år 2006.
Økonomiske og personale- 
mæssiqe bemærkninger:

-

Bilag: -

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller at Teknisk Udvalg anbefaler overfor 
Økonomiudvalg og Byråd:

1. At de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 
proiekt nr. 153 051 overføres til proiekt nr. 004 086. Beløbene
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Formandens initialer:

udgør udgifter kr. 1.000.000 i år 2006 samt udgifter kr. 
1.500.000 i år 2007.

2. At der ydes en samlet anlægsbevilling på udgifter kr. 500.000 i 
år 2006 finansieret af rådighedsbeløb på kr. 1.000.000 afsat på 
investeringsoversigten for år 2006.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 9. januar 2006:
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Sag nr. 4 Krydset Odinsvej/Thorsvej forbedring af oversigtsforhold m.v.

Journal nr.: 05.01.00G01/6880 Projekt nr. 222054
Sag fra: -

Lovgrundlag: Vejloven
Sagsfremstilling: På investeringsoversigten er der i 2006 afsat kr. 170.000 til forbedring 

af oversigtsforholdene i krydset mellem Odinsvej og Thorsvej.

Som krydset er udformet i dag, er derfra Odinsvej til hajtænderne på 
Thorsvej ca. 6 m. På dette stykke ligger en overkørsel i brosten og en 
asfaltflade, der indeholder afslutninger på en 3 m fællessti samt en 
fodgængerovergang. At hajtænderne er trukket ca. 6 m ned af 
Thorsvej giver meget dårlige oversigtsforhold, når man kommer fra 
Thorsvej og skal ud på Odinsvej.

Derfor er der udarbejdet et forslag til forbedring af oversigtsforholdene. 
Projektet er skitseret på vedlagte tegningsbilag.

Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.

Bevilling: Der er i investeringsoversigten for 2006 afsat et beløb på kr. 170.000 
til forbedring af oversigtsforholdene i krydset mellem Odinsvej og 
Thorsvei.

Økonomiske og personale­
mæssige bemærkninger:

Ingen.

Bifag: • Skitsetegning af krydsets nye udformning.
• Økonomisk overslag over udgift til anlægget.

Indstilling: Forvaltningen anbefaler, at Teknisk Udvalg godkender

1. at krydset ombygges i henhold til skitsetegning, og
2. at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd 

anbefaler at der ydes en anlægsbevilling på kr. 170.000 af 
det på investeringsoversigten i 2006 afsatte 
rådighedsbeløb til udførelse af projektet.

Beslutninger: Teknisk Udvalgsmøde den 9. januar 2006:

1 c<̂ /fS

■l~L I P\) ‘“-'O

HuLjsi —s % /- Ly cLtA Uj~ ^



Frederikssund kommune Formandens initialer:
Teknisk udvalg
den 9. januar 2006

Sag nr. 5 Trafiksanering af Vestervejskvarteret

Journal nr.: 05.13.10G01/7421 og 5281 Projekt nr. 222 041
Sag fra: -

Lovgrundlag: Vejloven
Sagsfremstilling: På byrådsmødet den 11. maj 2004 er der ydet en anlægsbevilling på 

kr. 240.600. Bevillingen skulle finansiere etablering af særskilt 
belysning og torontoblink ved fodgængerfeltet ved Frederikssund 
Private Realskole på Kocksvej samt etablering af lokal hastighedszone 
på max. 40 km/h i Vestervejskvarteret. Beløbet er ydet fra det 
rådighedsbeløb, der i investeringsoversigten var afsat til Trafik- og 
Miljøhandlingsplanen i 2004. Af den ydede bevilling resterer kr. 
126.600, der kan benyttes til etablering af hastighedszone i 
Vestervejskvarteret.

I 2005 og 2006 er der på investeringsoversigten afsat yderligere et 
rådighedsbeløb på i alt kr. 421.400 til Trafik- og Miljøhandlingsplanen.

Det blev på Byrådsmødet den 11. maj 2004 bl.a. besluttet:

1. at der etableres en lokal hastighedszone på max. 40 km/t i en 
del af Vestervejskvarteret, hvor Vangedevej, Stagetornsvej og 
Vestervej prioriteres højt,

2. at beboerne i området inddrages i planlægningen af den lokale 
hastighedszone, og

3. at projektet i Vestervejskvarteret inden udførelse fremlægges 
for Teknisk Udvalg til godkendelse

Der er efterfølgende udarbejdet et notat vedrørende etablering af 
hastighedszone for Vestervejskvarteret med analyse af trafikken i 
området (herunder udført trafiktællinger), samt forslag til udformning og 
placering af hastighedsdæmpende foranstaltninger.

For at opfylde kravet om beboerinddragelse anbefaler Teknisk 
Forvaltning, at der på baggrund af dette notat afholdes et borgermøde 
onsdag den 25. januar 2006.

Når dette borgermøde er afholdt, og borgernes kommentarer og 
ønsker er blevet indarbejdet i projektet, forelægges det endelige projekt 
samt projektøkonomi for Teknisk Udvalg til godkendelse.

Herpå kan der også tages stilling til udførelse af evt. yderligere 
projekterer jf. Trafik- og Miljøhandlingsplanen.

Bevilling: Af den tidligere ydede bevilling resterer et beløb på kr. 126.600.

På investeringsoversigten for 2005 og 2006 er der afsat et 
rådighedsbeløb på i alt kr. 421.400 til Trafik- oq Miliøhandlinqsplanen.

Økonomiske og personale­
mæssige bemærkninger:

Ingen

Bilag: Notat fra VIA TRAFIK dateret den 7. juli 2005
Indstilling: Forvaltningen anbefaler,

• at Teknisk Udvalg fastsætter dato for borgermøde til den 25. 
januar 2006.
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Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 9. januar 2006:
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Sag nr. 6 Byggemodning af Centervej, 2. etape (Våningstedgaard)

Journal nr.: 13.02G01/7910 
Projekt nr. 104 054

Sag fra: -
Lovgrundlag: Vandforsyningsloven
Sagsfremstilling: Ejeren af arealet Centervej 2 har på et møde med Teknisk 

Forvaltning den 07.12. 2005 meddelt at han ønsker at opstarte 
byggemodningen af 2. etape primo 2006.

I den forbindelse skal der etableres vandforsyning i området. 
Vandforsyningsanlægget projekteres og udføres i eget regi, dog 
forventes gravearbejdet udført af den entreprenør som udfører 
byggemodningsarbejdet for bygherren. Arbejdet udføres sammen 
med de øvrige ledningsejere i området. Udgiften til etablering af 
vandforsyning udgør kr. 260.000

Tilslutningsafgiften på vandforsyningsområdet opkræves efter 
byggemodningen hos den enkelte grundejer efterhånden som der 
sker en udstykning af de enkelte erhvervsgrunde i området. Da det 
er uvist om der sker en udstykning med start af et byggeri i år 2006, 
lægges indtægterne på tilslutningsbidraget først i år 2007. Der 
regnes med 6 erhvervsgrunde med et tilslutningsbidrag på 54.000, 
svarende til en samlet indtægt på 324.000 kr.

Af hensyn til det forventede byggeri i området anlægges
der hovedvandledninger, som er beregnet for brandslukning med
sprinkleranlæg.

Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.

Bevilling: Byrådet har den 22.06.2004 bevilget kr. 390.000.
Der er forbrugt kr. 327.000 i år 2004.
Uforbrugt bevilling udgør kr. 63.000. Den uforbrugte bevilling er 
overført til år 2005 og 2006.

Der søges om tillæg til anlægsbevilling på udgifter kr. 197.000 i år 
2006. Herefter vil bevillingen udgøre kr. 260.000, svarende til det 
forvente forbrug på etape II.

Økonomi og personale­
mæssige bemærkninger:

-

Bilag: -
Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller at Teknisk Udvalg overfor 

Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,

1. at der ydes tillæg til anlægsbevilling på udgifter kr. 197.000 i 
år 2006, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte 
rådighedsbeløb i år 2006 på kr. 436.000, og

2. at der afsættes et rådighedsbeløb på indtægt kr. 324.000 på 
investeringsoversigten i år 2007.
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Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 9. januar 2006:
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Sag nr. 7 Strandvængets Vandværk

Journal nr.: 13.02G01/7910
Sag fra: -
Lovgrundlag: Vandforsyningsloven
Sagsfremstilling: Formanden for Strandvængets Vandværk, som forsyner 56 

ejendomme samt 2 pumpestationer, rettede i foråret 2005 henvendelse 
til den kommunale vandforsyning for at høre på hvilke vilkår 
Strandvængets Vandværk kunne blive tilsluttet den kommunale 
vandforsyning.

Vandforsyningen orienterede bestyrelsen om Frederikssund 
Kommunes vandforsyningsplan, samt betingelserne for at den 
kommunale vandforsyning overtager forsyningspligten i Strandvængets 
Vandværks forsyningsområde.

Bestyrelsen for Strandvængets Vandværk rettede derefter officielt en 
henvendelse til Vandforsyningen, hvori bestyrelsen ønskede en 
beregning af tilslutningsbidraget pr. forbruger ved en eventuel 
overtagelse.

Tilslutning af Strandvængets Vandværk til Frederikssund Kommunale 
Vandforsyning medfører at der skal anlægges ca. 900 Ibm 
hovedledning. Endvidere skal der ske sløjfning af boringen. De 
samlede udgifter er kalkuleret til kr. 280.000.

Vandforsyningen beregnede, at hver ejendom skal betale kr. 4.827,59 i 
tilslutningsbidrag samt kr. 3.000,00 i ledningsbidrag, i alt kr. 7.827,59 + 
moms.

Strandvængets Vandværk har derefter afholdt en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor29 stemte foren tilslutning og 1 stemte imod.

Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.

Bevilling: Der ansøges om bevilling til udgifter på kr. 280.000 samt indtægter på 
kr. 454.000. Differencen på kr. 174.000 tillægges vandforsyningens 
mellemværende med kommunekassen.

Økonomiske og personale­
mæssige bemærkninger:

Tilslutningsbidraget kan ifølge kommunens betalingsvedtægt efter 
aftale med den enkelte grundejer og kommunen betales over 5 rater 
via eiendomsskattebilletten over en periode på max 5 år.

Bilag: Ansøgning om overtagelse af Strandvængets Vandværk, beregning af 
bidrag samt uddrag af Vandforsyningsplanen vedr. Strandvængets 
Vandværk liqqer i saqen.

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor 
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,

1. at Strandvængets Vandværk tilsluttes til Frederikssund 
Kommunale Vandforsyning.

2. at der ydes en anlægsbevilling i 2006 på kr. 280.000 til udgifter 
og kr. 454.000 til indtægter finansieret af kassebeholdningen, 
og

3. at nettoindtægten på kr. 174.000 tillægges Vandforsyningens 
mellemværende med kommunekassen.
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Sag nr. 8 Musikpavillon i Bløden -  akustiske forhold
Journal nr.:
Sag fra: -

Lovgrundlag: Intet
Sagsfremstilling: Foranlediget af Teknisk Udvalgs behandling af mulige løsningsforslag, 

der vil kunne ændre lydforholdene i Pavillonen i Bløden, er der efter 
ønske fra udvalget blevet indhentet overslag på en beklædning af de 
eksisterende åbne hvide trærammer med kryds med 1 lag hærdet glas 
på siden ind mod pavillonens midte.

Den mest simple løsning er at skrue glasset direkte på indersiden af de 
eksisterende hvide trærammer, dvs. glassene opdeles i mindre stykker 
på ca. 106 x 90 cm. Opdelingen i mindre stykker hærdet glas er relativt 
billigere, end opsætning af større glas fra gulv til tag.

Såfremt der ønskes udført en glasflade, der dækker det areal, der 
fremgår af en skitse i notatet fra Carl Bro A/S af 14.09.2005, side 4, 
skal der ske en supplering af de eksisterende trærammer med 4 ekstra 
trærammer, og 4 af de eksisterende stålsøjler for fastholdelse af 
trærammerne skal forhøjes/udskiftes.

Der foreligger et tilbud på levering og montering af hærdet glas, og et 
tilbud på levering og montering af nye stålsøjler, medens udgiften til 
supplering med trærammer er anslået overslagsmæssigt.

Tilbud på levering og montering af glas 31.385 kr. 
Tilbud på levering og montering af 4 nye stålsøjler 18.510 kr. 
Levering og monterina af 4 ekstra trærammer 5.000 kr.
I alt excl. moms 54.895 kr.

Det bør bemærkes at den ovenfor prissatte løsning, kun er en del af 
forslaget i notat fra Carl Bro A/S af 14.09.2005, hvor det under pkt. 4.2 
"Optimeret lydudstråling” er foreslået flere samtidige tiltag til at forbedre 
lyden.

Virkningsgraden af kun at vælge et forbedringstiltag er ikke behandlet i 
notatet fra Carl Bro A/S.

Beløbet foreslås, såfremt det beskrevne arbejde ønske gennemført, 
finansieres af anlægsbevillingen til Broer, Buslæskærme og 
Veiafmærkninq med et beløb på maksimalt 55.000 kr. excl. moms.

Bevillinq: _

Økonomi og personale- 
mæssige konsekvenser:

-

Bilag: Notat fra Carl Bro A/S af 14.09.2005
Indstilling: Forvaltningen indstiller at udvalget tager stilling til om det beskrevne 

tiltag med opsætning af hærdet glas som lydreflektor i pavillonen 
ønskes iværksat.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 9. januar 2006:
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Sag nr. 9 Anlægsbevilling til kørebaneafmærkning, buslæskærme, tunneller 
og broer

Journal nr.:
Sag fra: -

Lovgrundlag: Lov om offentliqe vej, vejregler samt lov om kommunens styrelse § 45.
Sagsfremstilling: Frigivelse af anlægsbevilling for 2006 på broer, buslæskærme og 

vejafmærkning.
Bevillingen ønskes frigivet til:
Etablering af vejafmærkning
Udskiftning og renovering af træbroer over åerne.
Udskiftning af 3 bus-læskærme
Glasbeklædning på pavillon i Bløden i henhold til sag nr. 8 

Udgifterne udgør i alt kr. 479.420 
Økonomisk afdelinq har inqen bemærkninqer.

Bevilling: Der søges frigivelse af det på investeringsoversigten for 2006 afsatte 
rådiqhedsbeløb på kr. 479.420.

Økonomi og personale- 
mæssiqe konsekvenser:

-

Bilag: -

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor 
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,

• at der ydes en anlægsbevilling på kr. 479.420 svarende til det 
på investeringsoversigten i 2006 afsatte rådighedsbeløb til 
etablering af kørebaneafmærkning, buslæskærme, broer samt 
glasbeklædning på pavillonen i Bløden såfremt sidstnævnte 
besluttes under sag nr. 8

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 9. januar 2006:
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Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
den 9. januar 2006

Formandens initialer:

Sag nr. 10 Ansøgning om Café-båd i Frederikssund Havn

Journal nr.: 08.02.00G01/7985
Sag fra: -
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling: Forvaltningen har den 28 november 2005 modtaget en ansøgning fra 

Business Intelligence Consulting om tilladelse til etablering af café-båd 
i Frederikssund Havn. Supplerende materiale er modtaget den 16. 
december 2005.
Ansøgeren ønsker café-båden placeret i den yderste ende af den sorte 
bro i forlængelse af Dampskibet Skelskør.
Café-båden har plads til ca. 20 gæster, er udstyret med køkken og 
toiletter. Åbningstid forventes at være fra 10.00-17.00 eventuelt 
længere i de gode sommeraftener.
Der forventes salg af kaffe, te og små lune anretnjnger mv.

Det er forvaltningens vurdering af café-bådens udseende ikke kan 
indpasses i de eksisterende forhold på havnen.

Café-båden her en kantet kasseudformning og en pressenninginddæk- 
ning der gør, at det ikke opleves som et skib.
Vi kan derfor ikke anbefale at café-båden får plads i havnen.

Det skal bemærkes at det er Byrådets intention, at netop det område 
hvor café-båden ønskes placeret skal være forbeholdt til træskibe / 
museumsskibe.

Bevilling: -
Økonomi og personale­
mæssige konsekvenser:
Bilag: Foto vedlagt.
Indstilling: Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgningen om 

etablering af café-båd i Frederikssund Havn.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 9. januar 2006:

LrLcJd.



Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
den 9. januar 2006

Formandens initialer:

Sag nr. 11 Kontrakt med veje og grønne områder for perioden 2006-01-03
Journal nr.: 00.01054/853
Sag fra: -

Lovgrundlag: -

Sagsfremstilling: Teknisk Udvalg godkendte den 16. december 2002 (sag nr. 174) 
forslag til indgåelse af ny kontrakt, for perioden 1. januar 2003 til og 
med 31. december 2006, mellem kommunens vejvæsen -  Veje og 
grønne områder og Teknisk Udvalg/Teknisk Forvaltning.
I 2006 er det samlede kontraktbeløb på drift kr. 14.963.430 samt kr. 
479.420 på broer, afmærkning og læskærme(anlæg) samt kr. 
2.601.540 på slidlagsarbejder (anlæg)
Specifikationen af kontraktsummen fremgår af bilag 3.
Alle de faste enhedspriser er fremskrevet fra 2005 til 2006 med 2,2 % 
svarende til den godkendte fremskrivning af budgettet.

Som led i afprøvning af Veje og grønne områders priser, i forhold til 
private aktører, se kontrakten punkt 2 Udbudsplaner, er der i 2005 
truffet aftale med Konsulent Søren Bjerregaard om udarbejdelse af 
licitationsmateriale/arbejdsbeskrivelser/tilbudslisterfor vedligeholdelse 
af delområdet Græse Bakkeby omfattende kommunens veje, stier og 
grønne områder ekskl. Vintervedligeholdelse, samt udbud af 
kantstensbrænding på alle de kommunale veje i Frederikssund for år 
2006.

Udbudsmaterialet forventes udsendt i indbudt licitation i januar 2006 og 
vil være gældende for perioden 01.04.2006-31.12.2006. 
Udbudsmaterialet er planlagt udsendt til 3 lokale anlægsgartnere samt 
en uden for området.
Veje og grønne områder udarbejder kontrolbud. Såfremt kontrolbudet 
accepteres, aflyses licitationen.

Omkostningerne til udarbejdelse af licitationsmaterialet og afholdelse af 
udbud udgør ca. kr. 90.000 og omkostningerne til efterfølgende tilsyn 
forventes at blive kr. 50.000.

Såfremt der vælges fremmed entreprenør til at udfører disse 
driftsopgaver og tilsyn sker dette indenfor kontraktbeløbet med Veje og 
grønne områder.

Bevilling: Bilaq 3: opgørelse over kontraktsum 2006
Økonomi og personale­
mæssige konsekvenser:

Ved aftaleindgåelse med ekstern entreprenør reduceres 
kontraktbeløbet med omkostningen til udførelse af opgaven af ekstern 
entreprenør samt eksternt tilsyn. De personalemæssige konsekvenser 
forventes at udqøre 1-2 stillinger.

Bilag: -

Indstilling: Forvaltningen anbefaler, at Teknisk Udvalg godkender det reviderede 
bilag 3 i kontrakten, "Opgørelse over kontraktsum” fordelt på vejanlæg, 
grønne områder, vintervedligeholdelse oq anlæq.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 9. januar 2006:

LrtiM .



Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
den 9. januar 2006

Formandens initialer:

Sag nr. 12 Frigivelse af bevilling til udstykning af Sydbyen etape 1a, b og c 
samt 2a og 2b

Journal nr.: 13.06.04G01/3842
Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling: Frederikssund Kommune har solgt etape 1a, 1b og 1c omfattet af 

lokalplanforslag 100 til Areea. Af udbudsbetingelserne fremgår det, at 
det er Frederikssund Kommune, der forestår udstykning i tre 
storparceller samt afholder udgifterne til udstykningen.

Etape 2a og 2b i Sydbyen omfattet af lokalplanforslag 101 forudsættes 
solgt i enkeltparceller i 2006, når lokalplanen for området er endeligt 
vedtaget. Frederikssund Kommune skal derfor også forestå og afholde 
udgifterne til denne udstykning.

I forbindelse med ovennævnte udstykninger skal den kommende 
stamvej -  Gyldenstens Vænge -  og banestien udskilles.

På investeringsoversigten for år 2006, projekt nr. 004086 / 
Byggemodning af Sydbyen er der afsat 26.385.000,- kr. til 
byggemodningsarbejder -  herunder udstykning.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et overslag for udgifterne forbundet 
med udstykningerne på ca. 1.200.000, - kr.

Overslaget er indeholdt i rådighedsbeløbet på investeringsoversigten 
for år 2006.

Bevilling: Der søges om en samlet bevilling på kr. 1.200.000, til dækning af 
udstykninq af etape 1 & 2 i Sydbyen

Økonomiske og personale­
mæssige bemærkninger:
Bilag: Økonomisk overslaq over udstykninqen beror i saqen.
Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller at Teknisk Udvalg overfor 

Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,

1. at der ydes en anlægsbevilling i år 2006 på udgifter kr.
1.200.000, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte 
beløb på kr. 26.385.000 for år 2006, til udstykning af Sydbyen 
etape 1 & 2.

Beslutninger:

cÅ&A.(a—.



Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
den 9. januar 2006

Formandens initialer:

Sag nr. 13 Forvaltningen orienterer

Sagsfremstilling: Renseanlæg 2004.
J.nr. 06.03.00K08/3636 VAV

Frederiksborg Amt fører tilsyn med udledningen af spildevand fra de 
renseanlæg, som er i amtet. På baggrund af disse tilsyn udarbejdes en 
rapport: "Tilsyn med kommunale renseanlæg 2004”, samt folderen 
renseanlæg 2004.

I 2004 har 18 ud af 46 renseanlæg overholdt alle krav i de 
udledningstilladelser, som gælder for renseanlæggene.

Frederikssund renseanlæg har set over hele året overholdt 
udlederkravene.

Bilag:
Folder om renseanlæg 2004 Frederiksborg Amt

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 9. januar 2006:
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Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
den 9. januar 2006

Formandens initialer:

Sag nr. 14 Eventuelt

Sagsfremstilling: f ^ V U ^  o U - 0 l* —
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Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 9. januar 2006.
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Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
den 9. januar 2006

Formandens initialer:

Sag nr. 15 Sydkajen, Promenaden, godkendelse af skitseforslag.
Journal nr.: T05.04.06G01/6917. 

Projekt nr. 222029.
Sag fra:
Lovgrundlag: Lov om offentlige veje.
Sagsfremstilling: Sagen er genoptaget fra Teknisk Udvalgs møde den 5. december 

2005, sag nr. 114, hvor Teknisk Udvalgs besluttede at genoptage 
sagen til behandling på udvalgets møde i januar 2006 på baggrund af 
drøftelser med beboerne den 19. december 2005.

Der har været afholdt møde i Kulturhuset Elværket den 19. december 
2005 med beboere på Nordkajen, Østkajen og Sydkajen, 
Skipperlauget, Teknisk Udvalg samt Plan- og Miljøudvalget vedr. 
promenadeprojektet.

På mødet blev projektet samt tidsplan herfor gennemgået. Fra 
beboerne var der en række spørgsmål og kommentarer til det 
udarbejdede projekt. På baggrund heraf er der nu udarbejdet et 
revideret skitseprojekt.

Skitseforslaget for Promenaden er udarbejdet med følgende 
hovedelementer:

1. Afvanding.
2. Asfaltbelægning.
3. Træbelægning.
4. Græsbelægning.
5. Belysning.
6. Aptering.
7. Forsyning til skibe.
8. Beplantning.
9. Adgangsforhold.

På den reviderede plantegning er der vist trin som afslutning af 
trædækket mod øst og en rampe som afslutning af trædækket mod 
vest. Forvaltningen foreslår at trin og rampe ikke udføres for at 
minimere trafikken på trædækket.

Anlæg af Promenaden forventes startet primo april 2006, med en 
forventet anlægsperiode på ca. 4 mdr. Entreprenørarbejdet vil blive 
planlagt således at arealet imellem vandrenden og kajkanten bliver 
færdiggjort først og kan tages i brug fra ca. medio juni 2006. 
Trædækket forventes først færdiganlagt til medio august 2006.

Forvaltninqen vil qennemqå skitseforslaqet på udvalqsmødet.
Bevilling: Til anlæg af Promenaden resterer der et ikke frigivet rådighedsbeløb 

på i alt kr. 4.467.000.
Økonomiske og personale- 
mæssiqe bemærkninger:
Bilag: Referat fra møde med beboere på Havnen vedr. promenadeprojektet 

den 19. december 2005, herunder projekt og tidsplan i PowerPoint. 
Revideret plantegning af Promenaden.
Revideret tværsnit af trædækket (4 teqninqer).

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg godkender det 
reviderede skitseforslaq for Promenaden på Svdkaien.



Formandens initialer:Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
den 9. januar 2006

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 9. januar 2006:
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Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
den 9. januar 2006

Formandens initialer:

Sag nr. 16 Tippen

Journal nr.: 08.03.00S05/1609 Projekt nr. 222 045
Sag fra: -

Lovgrundlag: Naturbeskyttelsesloven
Sagsfremstilling: På Teknisk Udvalgs møde den 14. marts 2005, sag nr. 34, besluttede 

udvalget at der skulle afholdes et fællesmøde med Plan- og 
Miljøudvalget.

På Teknisk Udvalgs møde den 20. september 2004, sag nr. 95 
besluttede udvalget at placering af møllesten, anker mv. medtages 
under færdiggørelse af Tippen, eller en anden del af Havnen.

Forvaltningen har nu fået udarbejdet 3 forslag til endelig udformning og 
færdiggørelse af Tippen, jf. vedlagte bilag udarbejdet af Peter Holst 
Landskab i november 2005. Til forslag C er der udarbejdet en alternativ 
beplantningsplan. Af forslagene fremgår det hvor møllesten, anker mv. 
foreslås placeret.

Frede Petersen, Ndr. Pakhusvej 19, har fremsendt et brev hvori der 
foreslås opsat en flagstang på Tippen, der på officielle flagdage skal 
flage med Dannebrog og på øvrige dage flage med en vimpel hvorpå 
der f.eks. står "Frederikssund -  byen med vind i sejlet”. Forvaltningen 
har på forslag C angivet et forslag til en placering.

Forslag C, som forvaltningen vil anbefale, tager udgangspunkt i at 
skabe et sammenhængende ca. 40 bredt rum imellem de 2 bakker og 
fri for gennemskæring af stien. Den samlede jordmængde på Tippen 
bibeholdes som helhed; dog må der påregnes tilkørt muldjord til 
afdækning af den nordligste bakke. Dette forslag medfører en max. 
højde på de 2 bakker på 9,0 m. Forslaget medfører også at der ikke 
kan deponeres jord på Tippen fra Kanalens etape II. Kanaljorden må 
derfor deponeres et andet sted, formodentligt på Ørnestensbjerget i 
Sydbyen. Dette er under afklaring.

I forbindelse med færdiggørelse af Tippen skal der fremsendes en 
ansøgning om dispensation for strandbeskyttelseslinien til 
Frederiksborg Amt, da der skal udføres anlæg inden for 
strandbeskyttelseslinien. Det udarbejdede forslag C skal fremsendes til 
amtet som en del af dispensationsansøgningen.

Når dispensation er givet kan Tippen færdigprojekteres og 
anlægsbevilling til færdiggørelse søges. Forvaltningen forventer at 
anlægsarbejdet kan udføres i august/september 2006.

Det er forvaltningens opfattelse at Tippen kan færdiggøres med de 
afsatte rådiqhedsbeløb i investerinqsoversiqten.

Bevilling:
Økonomiske og personale­
mæssige bemærkninger:
Bilag: Tippen -  3 forslag til bearbejdning af landskabet, november 2005. 

Alternativ beplantningsplan til forslag C.
Brev fra Frede Petersen vedr. opsætning af flagstang på Tippen.

Indstilling: Forvaltninqen anbefaler at Teknisk Udvalq godkender at



Frederikssund kommune
Teknisk udvalg
den 9. januar 2006

Formandens initialer:

1. Tippen færdiggøres jf. forslag C, og

2. at beplantningen udføres jf. den alternative 
beplantningsplan.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 9. januar 2006: .
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