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SLANGERUP KOMMUNE
Økonomiudvalget

DAGSORDEN
til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde onsdag den 
26. marts 1997, kl. 18.30 i Raadsalen.

Fraværende:

Pkt. 30. G side 54 i dagsordenen til byrådsmødet 
26.3.97 udgår og erstattes af pkt. 36 side 50 til 
ekstraordinært økonomiudvalgsmøde 26.3.97.

Pkt. 36 Udbygning af Kroghøj Børnehave
82.20.03P20 
F4002 loha
Borger og Virksomhedsudvalget har på sit møde den 
11. marts 1997 godkendt det billigste licitationsresultat 
fra Uvelse Maskinsnedkeri til udbygning af Kroghøj 
Børnehave.
I relation til den givne bevilling på kr. 3.820.000 er der 
administrativt indstillet følgende merudgifter:
Merudgift til byggeprojekt 300.000 kr.
Merudgift til lyslederkabel 80.000 kr.
Merudgift ialt 380.000 kr.
Borger og Virksomhedsudvalget den 11.marts 1997:
Det indstilles, at der søges om tillægsbevilling på kr. 
430.000, idet der ønskes fastholdelse af oprindelig 
størrelse på grupperum til merudgift på kr. 50.000.

Økonomiudvalget den 18. marts 1997
Anbefales som indstillet
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Ekstraordinæ rt Økonomiudvalgsmøde den 26, 
marts 1997,
Økonomiudvalget besluttede på møde den 18. marts 
1997 at indstille til Byrådet at den af Borger og 
Virksomhedsudvalget søgte tillægsbevilling på 380.000 
kr. skulle øges med 50.000 kr. til ialt 430.000 kr., så 
bevillingen også kunne omfatte en øgning af de 4 
grupperum med 96 cm.
Uvelse Maskinsnedkeri A/S har i skrivelse af 14. marts 
meddelt, at han har misforstået ønsket om pris på 
forlængelse af grupperummene. Idet han med sin pris 
har forudsat at skulle have 47.470 kr. pr. grupperum og 
ikke at han ville forlænge samtlige 4 grupperum for 
denne pris.
Se vedlagte bilag.
Mangor & Naget der er arkitekt på opgaven er blevet 
anmodet om at undersøge om Uvelse Maskinsnedkeri 
kan fastholdes på sit tilbud på merydelsen, eller om han 
kan frasige sig entreprisen på grund af "indlysende fejl". 
Se vedlagte bilag.
Arkitekten har med juridisk bistand i firmaet vurderet at 
Uvelse Maskinsnedkeri kan fastholdes på prisen.
En forudsætning for tilbudet var overdragelse af 
entreprisen senest 14. marts, som ikke kan overholdes. 
Maskinsnedkeriet kan derfor forsinke byggeriets 
færdiggørelse med henvisning til at bl.a. industriferie 
m.m. gør, at han derfor ikke kan klare sig med et tillæg 
på de ca. 3 uger entrepriseoverdragelsen er forsinket, 
men at byggeriet vil tage væsentlig længere tid.
Uvelse Maskinsnedkeri lægger dog i skrivelsen op til en 
forhandlingsløsning og arkitektfirmaet anbefaler på den 
baggrund at der åbnes mulighed for forhandling.
Indstilling:
Det indstilles at der gives bemyndigelse til at søge en 
forhandlingsløsning, indenfor følgende rammer:

a, a t de 4 grupperum forøges med 48 cm i længden og 
at Uvelse Maskinsnedkeri far 47.470 kr herfor, svarende 
til prisen for 96 cm. På vilkår at der ved forhandling kan 
opnås aftale om en fristforlængelse på højst 1. måned.

SLANGERUP KOMMUNE
Økonomiudvalget
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SLANGERUP KOMMUNE
Økonomiudvalget

Nuværende anbefalede tillægsbevilling på 
430.000 kr. kan derved fastholdes.

b. eller at Uvelse Maskinsnedkeri fastholdes på 
forlængelsen på de 96 cm, men at der gives en forhøjelse 
af prisen med 50.000 kr., men også under forudsætning 
at færdiggørelse kun forlænges med højst 1. måned.

Ansøgning om tillægsbevilling skal øges til 
480.000 kr.

Pkt. 37 Køb afjord Hauge Møllegård 
udstykningen " Guldborghøj "
13.06.01 G01 
F7093 lean
Byrådet bemyndigede 29. januar 1997 Borgmesteren til 
at forhandle om køb afjord fra Guldborghøj, matr. nr. 
13f og 13o Slangerup og som.forhandlingsgrundlag blev 
der fastsat 50 kr. pr. m2.
Ved en forhandling den 11. februar blev Torben Lippert 
tilbudt 50 kr. pr. m2 for de ca. 47.000m2 og på møde 
24. marts tilkendegav Lippert at han fandt prisen i 
underkant af markedsprisen. Lippert fremlagde nogle 
beregninger ( bilag, udateret skrivelse) som grundlag for 
at han fandt at prisen burde være min. 73,1 kr. pr. m2.
Efter nogen snak tilkendegav Lippert at han kunne gå 
med til 60 kr. pr. m2.
Med den risiko kommunen påtager sig, f.eks. at 
jordbundsforholdene kan overraske og markedet for 
salg af byggemodnet jord kunne hurtig ændre sig, 
tilkendegav Borgmesteren at han ville forelægge sagen 
for Økonomiudvalg og Byrådet den 26. marts. Såfremt 
Byrådet ikke kunne tiltræde de 60 kr./ m2 ville Lippert 
fa udmeldt hvorlænge Byrådet ville vedstå sit tilbud på 
50 kr. og så måtte han afklare evt. salg til anden side 
inden denne frist.
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SLANGERUP KOMMUNE
Økonomiudvalget

Indstilling:
Forelægges uden indstilling.

Pkt 38 Køb af jord Hauge Møllegård 
udstykningen " Erhvervelse afjord fra matr. 
nr. 7a Jørlunde "
13.06.01 0  00 lean
På grundlag af lokalplan og forslag til udstykningsplan 
for Hauge Møllegård har landinspektøren opmålt det 
areal der bliver behov for at erhverve fra Bjørnshøj 
tilhørende Ole Buck Rasmussen.
Det er tidligere overfor Byrådet oplyst at der skulle 
erhverves jord fra Bjørnshøj til fremføring af ny 
fordelingsvej fra Roskildevej. Arealet er kun blevet halvt 
så stort som tidligere forudsat og vil fortsat henligge 
som jord i landzone.
Under forbehold af Byrådets tiltrædelse er Ole 
Rasmussen tilbudt 20 kr. m2. Der foreligger ikke accept 
fra Ole Rasmussen men han har lovet en hurtig 
stillingtagen.
Udstykningen kan gennemføres uden erhvervelse af det 
pågældende areal, men det vil i så fald gå udover 2 
fremtidige parcelhusgrunde.
Indstilling
Det indstilles at Byrådet tiltræder køb af de 2228 m2 

for 20 kr. pr. m2.
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