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FREDERI KSSUND KOMMUNE

EKSTR AO RDINÆ RT M ØDE

UDSKRIFT

Børn og Ungeudvalget

28. november 2000 kl. 16.00

i mødelokale 6

Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester, Per Bille Henriksen, Bente 
Nielsen, Klaus Nielsen.

I m ødet de ltager Egon Agerlin sam t arkitekter fra M angor & 
Nagel sam t Borgm esteren

Fraværende: Morten Andersen

Mødet slut: kl. 18.40

Indholdsfortegnelse

Åbne møde

Sag nr. 73

Fornyet tidsplan for skolebyggeri i Græse Bakkeby 

Sag nr. 74



Børn- og Ungeudvalget 28. november 2000 Side 2 af 3

Eventuelt

Sag nr. 73 Fornyet tidsplan for skolebyggeri i Græse Bakkeby

Journal nr.: 82.06.00/4

Lovgrundlag: -

Sagsfremstilling: G enoptagelse a f sag nr. 69 fra møde 6/11-00.

Børn- og ungeudvalget valgte på m ødet den 14. august 
2000 at udsæ tte arbejdet med skolebyggeri i Græ se 
Bakkeby på grund af budget 2001. Udvalget bad om at få 
fore lagt en ny tidsplan sam t at blive indraget i en 
udarbejdelse a f et konkret byggeprogram .

Efter møde med M angor & Nagel fore ligger nu en ny 
tidsplan, (bilag)

Forvaltningen foreslår, at udvalget fastsæ tter et 
ekstraordinæ rt udvalgsm øde i s lutningen af november, 
starten a f decem ber a f 2-3 tim ers varighed til gennem gang 
a f forslag til byggeprogram.

Form anden foreslår m andag den 27. novem ber kl. 16.00.

På Børn- og ungeudvalgets møde den 6. novem ber 2000 
besluttedes det at holde et ekstraordinæ rt m øde tirsdag den 
28. novem ber 2000 kl. 16.00 i udvalgsvæ relse 6.

Bevilling: -

Økonomi og personale­
mæssige konsekvenser:

-

Bilag: Ny tidsplan fra  M angor & Nagel. - Bedes medbragt.

Indholdsfortegnelse (Indeholder flere pkt. end m edsendt). - 
Bilag 1

Indledning og orientering - Bilag 2

Byplanm æ ssige, pæ dagogiske, funktionelle  og 
arkitektoniske forhold - Bilag 3

Area loversig t fo r 1. etape. - Bilag 4

Indstilling: Forvaltningen anm oder børn- og ungeudvalget om at drøfte 
m edsendt m ateria le fo r 1. etape.

Beslutninger: Børn- og Ungeudvalgets møde den 28. november 2000:

M angor & Nagel gennem gik byggeprogram .

Der aftaltes nyt møde 19. decem ber 2000 kl. 16.00 i 
udvalgsvæ relse 5.
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Sag nr. 74 Eventuelt

EA orienterede om Ådalsparken.

fravæ rende sign. sign.

Morten A. Andersen Per Bille Henriksen Bente N ielsen

sign. sign. sign.

Finn Vester Klaus N ielsen M ogens Højenvang


