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FREDERI KSSUND KOMMUNE

UDSKRIFT

Teknisk udvalg

den 15. september 2003 kl. 08.30

i mødelokale Udvalgsværelset, Teknisk Forvaltning

Mødedeltagere: Kurt Jensen, Tina Tving Stauning, Selim Yumuk, Henning 
Romme, Mai Britt Tang

Fraværende:

Mødet slut: Kl. 10.35

Selim Yumuk (sign.) Mai Britt Tang (sign.)

Kurt Jensen (sign.) Tina Tving Stauning (sign.)

Henning Romme (sign.)

Indholdsfortegnelse

Åbent møde 

Sag nr. 88
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Budgetopfølgning 31/7 - 2003 Renovation 

Sag nr. 89

Anlægsregnskab SRO - anlæg til pumpestationer under Frederikssund 
Kloakforsyning

Sag nr. 90

Anlægsregnskab afviklingsplan for fyldpladsen ved Ørnesten og landskabsplan for 
området ved Ørnesten og ØTA

Sag nr. 91

Anlægsregnskab for Trafik- og Miljøhandlingsplanen 

Sag nr. 92

Anlægsregnskab for Vængets forlængelse, Stenværksvejs tilslutning og Bruhnsvej 

Sag nr. 93

Anlægsregnskab for Havnepladsen/regulering af Færgevej 

Sag nr. 94

Anlægsregnskab for trafiksanering af Græse Landsby 

Sag nr. 95

Anlægsregnskab for trafiksanering af Sigerslevvester Landsby 

Sag nr. 96

Besparelser på skattefinansierede anlægsprojekter i 2003 

Sag nr. 97

Etablering af vandforsyning til erhvervsejendom på Østkajen 

Sag nr. 98

Bruhnsvej Vest (Havnepladsen til Mågevej)

Sag nr. 99

Spildevandstilslutning af 8 ejendomme nord og 5 ejendomme vest for Græse 
Bakkeby Nord.

Sag nr. 100

Handicapparkeringsplads ved Turistkontoret.

Sag nr. 101
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Udbygning af Frederikssundbanen. Veje og stier. Afslutning af sti ved 
Strandvangen.

Sag nr. 102

Evaluering af storskraldsordning 

Sag nr. 103

Budgetopfølgning indenfor politikområde 28 Spildevand efter EU-udbud af 
slambortskaffelse fra Frederikssund Renseanlæg

Sag nr. 104

Forvaltningen orienterer 

Sag nr. 105 

Eventuelt

Lukket møde 

Sag nr. 106

Udbud af bortskaffelse af spildevandsslam fra Frederikssund Renseanlæg. Valg af 
entreprenørfirma.

Sag nr. 107

Ansøgning om midlertidig havneplads til husbåd.

Sag nr.108

Bevilling til sygetransport 

Sag nr. 109

Forvaltningen orienterer

Sag nr. 88 Budgetopfølgning 31/7 - 2003 Renovation

Journal nr.: 00.01.009/4052

Sag fra: -

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling: På Genbrugspladsen Ørnesten er der til og med juli måned 
modtaget større affaldsmængder end forudsat i budgettet. 
Der må derfor forventes en merudgift til kørsel og 
behandling af affald. Der forventes en merindtægt fra 
gebyrer og salg afjern og metal, således at
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nettomerudgiften på genbrugspladsen kan forventes at 
blive ca. 219.000 i 2003.

For genbrugsordninger forventes en god salgspris for 
aviser, papir og pap. Der forventes derfor en 
mindreudgift/merindtægt på genbrugsordninger på ca. kr.
250.000.

For de øvrige områder dagrenovation og farligt affald, er 
der ingen_ændringer i forudsætningerne for budgettet, der 
på nuværende tidspunkt forventes at have betydning for 
slutresultatet af 2003.

For renovationsområdet som helhed må det således 
forventes, at der vil være en nettomerindtægt i 2003 på kr.
31.000.

Da merudgifter og -indtægter er baseret på prognoser på 
grundlag af 7,5 - 8 måneders affaldsmængder og 
behandlingspriser, er der en vis usikkerhed på årets 
slutudgifter. Forvaltningen mener derfor ikke, at der er 
grundlag til at regulere budgettet, hverken fo r2003 ellerfor 
2004 og overslagsårene på nuværende tidspunkt.

Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.

Bevilling: -

Økonomi og personale­
mæssige 
konsekvenser: '

Bilag: Affaldskontorets notat om budgetopfølgning af 10. 
september 2003

Budgetopfølgningsskema pr. 31/7/03

Indstilling: Teknisk forvaltning indstiller,

at Teknisk Udvalg tager budgetopfølgningen pr. 31-07-03 
for renovationsområdet til efterretning.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003:

Indstillingen tiltrådt.

Sag nr. 89 Anlægsregnskab SRO - anlæg til pumpestationer under 
Frederikssund Kloakforsyning

Journal nr.: 06.03.00G01/1272 - Projekt nr. 141054 -jk/wk

Sag fra: -

Lovgrundlag: -
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Sagsfremstilling: På investeringsoversigten var der afsat 250.000 kr. i 2002 til 
SRO anlæg (Styring, Regulering og Overvågning) på 
udvalgte pumpestationer efter en prioriteret plan.

1 2002 er installeringen udført efter planen indtil udmelding i 
oktober 2002 om stop for alle arbejder, hvis muligt. 
Anlægsregnskabet aflægges derfor med følgende resultat:

Tekst Forbrug Rådighedsbeløb Afvigelse

Entreprise 217.061 250.000 -32.939

1 alt
mindreudgift

-32.939

Mindreforbruget skyldes, at arbejdet blev indstillet på grund 
af udmeldingen om så vidt muligt at stoppe arbejder. 
Arbejdet er således ikke afsluttet. Status for installering af 
SRO er opsummeret i notat af 9. september 2003.

Ved en fejl blev rådighedsbeløbet ikke ansøgt frigivet før 
projektgennemførelsen i 2002.

Økonomisk Afdeling har ikke bemærkninger til sagen.

Bevilling: -

Økonomi og personale­
mæssige 
konsekvenser:

Mindreforbruget er tilført kassebeholdningen ved 
regnskabsafslutningen for 2002.

Bilag: Notat af 9. september 2003 om "Status pumpestationer og 
SRO" ligger i sagen.

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor 
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003:

Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Sag nr. 90 Anlægsregnskab afviklingsplan for fyldpladsen ved 
Ørnesten og landskabsplan for området ved Ørnesten 
og ØTA

Journal nr.: 07.04.00G01/2262 og 04.01.10G01/3186 - Projekt nr. 
153050

Sag fra: -

Lovgrundlag: -

Sagsfremstilling:
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Byrådet har givet følgende bevilling den 12. marts 2002:

Afviklingsplan fyldplads 
Ørnesten

Landskabsplan for området 
ved Ørnesten og ØTA

100.000

150.000

250.000

I alt godkendt samlet 
bevilling:

Første fase af projektet omfatter overgangs- og 
afviklingsplan i henhold til EU direktiv om deponering af 
affald, herunder plan for overvågning af pladsens 
miljøpåvirkning af grundvandet efter nedlukning. Denne del 
af projektet er gennemført og planen er fremsendt til 
godkendelse i Frederiksborg Amt.

I forbindelse med Byrådets revision af 
investeringsoversigten den 14. januar 2003 blev 
restrådighedsbeløbet reduceret til 0 kr., hvorfor der 
aflægges anlægsregnskab:

Tekst Forbrug Bevilling Afvigelse

Afviklingsplan
fyldplads
Ørnesten

117.500 100.000 17.500

Landskabsplan 
for området ved 
Ørnesten og 
ØTA

0 150.000
-150.000

I alt
mindreudgift

-132.500

Merforbruget på kr. 17.500 ved afviklingplan for fyldplads 
Ørnesten skyldes behov for landskabsopmåling af 
fyldpladsen.

Økonomisk Afdeling har ikke bemærkninger.

Bevilling: -

Økonomi og personale­
mæssige 
konsekvenser:

Nettomindreforbruget på kr. 132.500 er tilgået 
kassebeholdningen i forbindelse med Byrådets revision af 
investeringsoversigten.

Bilag: -

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor 
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003:
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Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Sag nr. 91 Anlægsregnskab for Trafik- og Miljøhandlingsplanen

Journal nr.: 00.05P21/1227 -  projekt nr. 222041

Sag fra: -

Lovgrundlag: Vejloven, planloven og miljøloven

Sagsfremstilling: I forbindelse med udarbejdelse af Trafik- og 
Miljøhandlingsplan for Frederikssund Kommune er der den 
6. november 2001 givet anlægsbevilling stor kr. 400.000. 
Der er den 4. juni 2002 givet tillæg til anlægsbevilling på kr.
163.000, således at den samlede bevilling udgør i alt kr.
563.000.

Udarbejdelsen af Trafik- og Miljøhandlingsplanen er nu 
gennemført med følgende økonomiske resultat:

Tekst Forbrug Bevilling Afvigelse 
Projektering 651.512 563.000 88.512

I alt merforbrug kr. 88.512.

Merforbruget skyldtes blandt andet følgende forhold:

1. Uforudsete udgifter til følgegruppearbejde, herunder 
VIA TRAFIK's deltagelse i følgegruppemøderne, 
udarbejdelse af dagsordener, referater mv.

2. Uforudsete udgifter til behandling af uforventede 
mange henvendelser i forbindelse med 
offentlighedsfasen.

3. Uforudsete udgifter til trykning, herunder bl.a. trykning 
af bilagsrapport vedr. borgerinddragelse samt 
trykning afmålsætninger og indsatsområder.

Anlægsregnskabet har været forelagt Økonomisk Afdeling, 
der ingen bemærkninger havde.

Bevilling: -

Økonomi og personale­
mæssige konsekvenser:

Det bemærkes, at der ved regnskabsafslutningen for 2002 
blev konstateret et merforbrug på ovennævnte projekt på i 
alt kr. 58.030. Beløbet blev finansieret via negativ 
overførsel til projekt trafiksikkerhedsfremmende 
foranstaltninger, hvor det oprindelige rådighedsbeløb 
udgjorde 204.600 i 2003. Flerefter var rådighedsbeløbet på 
kr. 146.670. Det er så yderligere reduceret med et forbrug 
på kr. 30.480 der p.t. ikke er frigivet. Der resterer herpå et 
rådighedsbeløb på kr. 116.090.

Bilag: -
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Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor 
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at merforbruget på kr. 30.480 i 2003 finansieres ved 

tilsvarende reduktion af rådighedsbeløb for 
trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003:

Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Sag nr. 92 Anlægsregnskab for Vængets forlængelse, 
Stenværksvejs tilslutning og Bruhnsvej

Journal nr.: 05.01 G01/334 projekt nr. 222059 og 222068

Sag fra: -

Lovgrundlag: Lokalplan 80

Sagsfremstilling:

Der er givet følgende bevillinger:

Byrådet den 04.04.2000 
Byrådet den 06.03.2001 
Byrådet den 10.09.2002 
I alt

350.000
4.200.000

400.000
4.950.000

Projektet omfatter Vængets forlængelse fra Bruhnsvej med 
tilslutning til Stenværksvej og lukning af Blødevej. Der er 
udført indkørsel til baneterrænet overfor Stenværksvej og 
indkørsel til varehusets parkeringsplads samt til 
Amsterdamhusene.

Projekterne er nu gennemført med følgende økonomiske 
resultat

Tekst
Projektering
Hovedentreprise
Håndværkere/
entreprenører
Andet

Forbrug
287.026

3.792.611

295.549
595.996

Bevilling
350.000

4.600.000

Afvigelse

I alt 4.971.182 4.950.000 21.182

Merforbrug i alt kr. 21.182.

Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger.

Bevilling: -

-
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Økonomi og personale­
mæssige 
konsekvenser:

Bilag: -

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor 
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at merforbruget finansieres af kassebeholdningen.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003:

Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Sag nr. 93 Anlægsregnskab for Havnepladsen/regulering af 
Færgevej

Journal nr.: 05.01.02G01/1359 projekt nr. 222075

Sag fra:

Lovgrundlag: Lov om offentlige veje

Sagsfremstilling: Den 03.04.01 godkendte Byrådet anlægs- og 
projekteingsbevilling på kr. 611.000 for gennemførsel af 
ovennævnte projekt.

Projektet er nu gennemført med følgende økonomiske 
resultat:

Tekst Forbrug Bevilling Afvigelse
Projektering 21.466
Entrepriser 669.706
Omkostninger 45.700
I alt 736.872 611.000 125.872

I alt merforbrug kr. 125.872.

Det bemærkes, at merforbruget i forbindelse med 
budgetopfølgning pr. 30/4 2003 er finansieret ved 
besparelser og rokeringer på øvrige projekter under 
Teknisk Udvalg. Budgetopfølgningen er godkendt af 
Byrådet 24. juni 2003.

Forklaring på afvigelsen:

Færgevej er blevet renoveret i forbindelse med anlæg af 
Flavnepladsen. Oprindeligt var der planlagt renovering af 
ca. 60 Ibm.
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Det har været nødvendigt at renovere en længere 
strækning (helt frem til PRIMA). Tilbud fra entreprenøren 
kunne dække denne ændring.

Følgende væsentlige forhold har været årsag til 
merforbruget:

• Udskiftning af knuste fortovsfliser og ukorente 
kantsten

• Opsætning af brostenskant
• Sikring af fortovsbagkant
• Renovering og udskiftning af vejbelysning

Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.

Bevilling: -

Økonomi og personale­
mæssige konsekvenser:

-

Bilag: -

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor 
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003:

Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Sag nr. 94 Anlægsregnskab for trafiksanering af Græse Landsby

Journal nr.: 05.13.10G01/2451 -  projekt nr. 222097

Sag fra: -

Lovgrundlag: Lov om offentlige veje

Sagsfremstilling: Den 8/01 og 10/9 2002 godkendte Byrådet projekterings- 
og anlægsbevilling på i alt kr. 497.000 til trafiksanering af 
Græse Landsby.

Projektet er nu gennemført med følgende økonomiske 
resultat:

Tekst Forbrug Bevilling Afvigelser

Projektering 
Entrepriser 
Omkostninger 
(vej belysning)

67.958
331.639
45.130

79.000
418.000

-11.042
-86.361

45.130

I alt 444.727 497.000 -52.273

I alt mindreudgift kr. -52.273
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Afvigelsen mellem ansøgt bevilling og faktisk forbrug 
skyldes, at den forbrugte andel af uforudsete omkostninger 
til entreprisen blev mindre end forventet.

Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.

Bevilling: -

Økonomi og personale­
mæssige konsekvenser:

-

Bilag: -

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor 
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget reguleres over 

kassebeholdningen.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003:

Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Sag nr. 95 Anlægsregnskab for trafiksanering af Sigerslevvester 
Landsby

Journal nr.: 05.13.10G01/2451 -  projekt nr. 222098

Sag fra:

Lovgrundlag: Lov om offentlige veje

Sagsfremstilling: Den 8/01 og 10/9 2002 godkendte Byrådet projekterings- 
og anlægsbevilling på i alt kr. 270.000 til trafiksanering af 
Sigerslevvester Landsby.

Projektet er nu gennemført med følgende økonomiske 
resultat:

Tekst Forbrug Bevilling Afvigelser

Projektering 
Entrepriser 
Omkostninger 
(vej belysning)

35.719
171.390
23.100

42.000
228.000

-6.281
-56.610

23.100

I alt 230.209 270.000 -39.791

I alt mindreudgift kr. -39.791.

Afvigelsen mellem ansøgt bevilling og faktisk forbrug 
skyldes, at den forbrugte andel af uforudsete omkostninger 
til entreprisen blev mindre end forventet.

Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.
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Bevilling: -

Økonomi og personale­
mæssige konsekvenser:

-

Bilag: -

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor 
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget reguleres over 

kassebeholdningen.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003:

Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Sag nr. 96 Besparelser på skattefinansierede anlægsprojekter i 
2003

Journal nr.: 00.01009/4052

Sag fra: -

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 45

Sagsfremstilling: Teknisk Forvaltning har gennemgået anlægsprojekter på 
det skattefinansierede område med henblik på at finde 
forslag til besparelser i 2003. Der skal i alt opnås et 
sparemål på kr. 6,7 mio. for alle forvaltninger i 2003.

Under Teknisk Udvalg er der følgende muligheder:

Anlæg:
Bygværker, tunneller og broer (222076) 100.000

Trafik- og Miljøhandlingsplan (222041) 
I alt

116.000
216.000

Det bemærkes, at anlægsprojektet vedrørende bygværker, 
tunneller og broer er en del af kontrakten med Veje og 
Grønne Områder.

Det bemærkes at sagen har været behandlet på Byrådets 
møde den 9. september 2003, sag nr. 150.

Bevilling: -

Økonomi og personale­
mæssige 
konsekvenser:

Nedskrivning af budgettet med i alt kr. 216.000.

Bilag: -

Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg godkender,
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1. at der ydes tillæg til anlægsbevilling på projekt 
222076 med -100.000,

2. at der ydes tillæg til rådighedsbeløb på kr. -116.000 
til projekt 222041, og

3. at nettoprovenuet på kr. 216.000 tilgår 
kassebeholdningen.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003:

Sagen udsat med henblik på undersøgelse af anskaffelse 
af "fartmåler" for en del af rådighedsbeløbet vedrørende 
Trafik- og Miljøhandlingsplan.

Sag nr. 97 Etablering af vandforsyning til erhvervsejendom på 
Østkajen

Journal nr.: 13.02.10S05/915. Projekt nr. 104078.

Sag fra: -

Lovgrundlag: Vandforsyningsloven.

Sagsfremstilling: I forbindelse med omlægning af hovedvandledning i 
Blødevej/Vænget samt etablering af stikledning til 
Amsterdamhusene i 2000, blev der også etableret en 
stikledning fra Vænget ind til FØTEX-grunden. Denne 
stikledning blev lagt ind, selv om byggeprojektet på FØTEX- 
grunden på dette tidspunkt ikke var klar, for at undgå 
fornyet opgravning og et fornyet tilslutningsarbejde.

På nuværende tidspunkt er FØTEX-byggeriet påbegyndt, 
hvorfor der skal fremsendes en regning på 
tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget er i alt på kr. 155.570. 
Af hensyn til fremdriften i FØTEX's byggeri er der endvidere 
lagt yderligere et vandstik ind - fra Bruhnsvej til forsyning af 
FØTEX's sprinkleranlæg. Denne udgift beløber sig til kr. 
30.000. FØTEX skal betale de faktiske udgifter til 
sprinklerstikket.

De samlede udgifter og indtægter forventes at andrage 
følgende:

Udgifter 
Indtægter 
I alt

R åd ighedsbe lø b

61.000
-288.000

-227.000

B evillingsansøgn ing

30.000
-155.570
-125.570

A fv ige lse

-31.000
132.430
101.430

Den forventede mindreindtægt skyldes en reduktion af 
antallet af lejligheder fra forventede 70 til 56 på Østkajen.

Bevilling: Anlægsbevilling stor kr. 30.000 til udgifter
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Anlægsbevilling stor kr. 155.570 til indtægter 

Tillæg til rådighedsbeløb udgifter -  31.000. 

Tillæg til rådighedsbeløb indtægter 132.430.

Økonomi og personale­
mæssige 
konsekvenser:

Forbrug af kassebeholdningen på kr. 101.430.

Bilag: Ingen.

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor 
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,

1. at der ydes en anlægsbevilling på kr. 30.000 til 
udgifter og kr. 155.570 til indtægter,

2. at der ydes tillæg til rådighedsbeløb til udgifter på kr. 
-31.000 og kr. 132.430 til indtægter, og

3. at nettoeffekten på kr. 101.430 finansieres over 
kassebeholdningen og Vandforsyningens 
gældsafvikling.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003:

Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Sag nr. 98 Bruhnsvej Vest (Havnepladsen til Mågevej)

Færdigprojektering

Journal nr.: 05.01 G01 / 3231 Projekt nr. 222 093

Sag fra: -

Lovgrundlag: Vejloven

Sagsfremstilling: Efter afsluttet kloakrenovering i Bruhnsvej og med 
fremdriften i Føtex - byggeriet, skal Bruhnsvej, fra 
Havnepladsen og mod øst til Mågevej, færdigprojekteres og 
udbydes i licitation, således at vejstykket er klar når Føtex 
tages i brug ved påsketid i 2004 eller umiddelbart herefter.

Det eksisterende projektforslag kan danne grundlag for de 
afsluttende drøftelser med HUR om busholdepladser. Der 
vil blive foretaget supplerende trafiktællinger med henblik 
på en endelig beslutning om tidspunktet for etablering af 
signalanlæg i det dobbelte T-kryds ved Servicegaden og 
Vænget.

Selve anlægsarbejdet forventes påbegyndt i januar/februar 
2004.
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Der ansøges derfor om bevilling til færdigprojektering og 
fremstilling af udbudsmateriale.

Bevilling: Der ansøges om tillæg til anlægsbevilling finansieret af det 
på investeringsoversigten i 2003 afsatte rådighedsbeløb for 
projektet Bruhnsvej Vest.

Der er på Byrådets møde den 4. april 2000 givet en 
bevilling til forprojektering på kr. 325.000.

Økonomi og personale- På investeringsoversigten er der i 2004 afsat et
mæssige
konsekvenser:

rådighedsbeløb på kr. 4.200.000.

Bilag: Oversigtsplan (ikke målfast).

Indstilling: Forvaltningen anbefaler, at Teknisk Udvalg overfor 
Økonomiudvalg og Byråd indstiller:

1. at der ydes tillæg til anlægsbevilling på kr. 300.000 
finansieret af det på investeringsoversigten afsatte 
rådighedsbeløb under projekt, nr. 222093, Bruhnsvej 
Vest, og

2. at skitseprojektet godkendes som grundlag for 
færdigprojektering og udbud af anlægsarbejdet.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003:

Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Sag nr. 99 Spildevandstilslutning af 8 ejendomme nord og 5 
ejendomme vest for Græse Bakkeby Nord.

Journal nr.: 06.01.15P20/4793 - Projekt nr. 141XXX

Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse om betalingsregler for 
spildevandsanlæg mv. nr. 716 af 23. juni 2001.

Frederikssund Kommune Spildevandsplan 2002-2009.

Sagsfremstilling: Nord for udbygningen af Græse Bakkeby Nord -  dvs. 
primært eksisterende ejendomme langs med Roskilde 
Fjord, er der medtaget 8 ejendomme i spildevandsplanen, 
der ikke er tilsluttet offentlig kloak. Regnvand i området skal 
ifølge spildevandsplanen føres til faskine. Ejerne fra flere af 
disse ejendomme har tilkendegivet, at de gerne vil tilsluttes 
den offentlige kloak, idet siveanlæg mv. fungerer dårligt på 
grund af høj grundvandsstand langs med Roskilde Fjord.

Der må forventes blød bund og høj grundvandsstand i 
området, når projektet skal gennemføres. Der skal 
endvidere etableres en mindre pumpestation for de yderst 
beliggende ejendomme. Det skønnes overslagsmæssigt at
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koste kr. 550.000 at tilslutte disse ejendomme. Indtægt ved 
8 tilslutningsbidrag er kr. 167.460.

I det nuværende projekt for Græse Bakkeby Nord er der 5 
ejendomme (vest for byggemodningsområdet), der skal 
have opkrævet tilslutningsbidrag, idet de er blevet/er ved at 
blive tilsluttet offentlig kloak. Da der endvidere foreligger 
planer om udstykning fra 2 af ejendommene (1+2 ekstra 
grunde) bliver der tale om i alt 8 tilslutningsbidrag, svarende 
til i alt kr. 167.460. Disse tilslutningsbidrag er ikke medtaget 
i den allerede givne bevilling til byggemodning af Græse 
Bakkeby Nord.

Generelt forfalder tilslutningsbidrag først når der er ført stik 
frem til grundgrænsen på en ejendom. Det anbefales at den 
enkelte grundejer skal gennemføre tilslutning og evt. 
nødvendige omlægninger af spildevandssystemet på 
ejendommen inden udgangen af 2005.

Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.

Forventede omkostninger på baggrund af 
overslag
Indtægt fra 8 boliger nord for Græse 
Bakkeby Nord
Indtægt fra (5 + 1+2) eks. boliger i Græse
Bakkeby Nord
Nettoudgift

550.000

-167.460

-167.460

215.080

Bevilling: Anlægsbevilling til udgifter på kr. 550.000 og 
anlægsbevilling til indtægter på kr. -334.920.

Økonomi og personale­
mæssige 
konsekvenser:

Forbug af kassebeholdningen og tilskrevet 
spildevandsforsyningens gældsafvikling kr. 215.080.

Bilag: Kortbilag: Græse Strandvej m.fl. - tilslutning af spildevand.

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor 
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

1. at der ydes anlægsbevilling stor kr. 550.000 til 
udgifter,

2. at der ydes anlægsbevilling stor kr. 334.920 til 
indtægter,

3. at nettoudgiften på kr. 215.080 finansieres over 
kassebeholdningen og således påvirker 
spildevandsforsyningens gæld til kommunen, og

4. at de enkelte ejendomme skal være tilsluttet det 
offentlige kloaksystem inden udgangen af 2005.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003:

Sagen udsat for drøftelse med de berørte grundejere.
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Sag nr. 100 Handicapparkeringsplads ved Turistkontoret.

Journal nr.: 13.06.05G10/4486

Sag fra: -

Lovgrundlag: Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling: I forbindelse med anlæg af Havnepladsen blev projektet 
delt op i 2 etaper. I de oprindelige etaper som var 
grundlaget for landskabsarkitekt Stig L. Anderssons 
projektering var det trekantede areal imellem Turistkontoret 
og Færgevej ikke medtaget som en del af projektet. Under 
den politiske godkendelse af det bearbejdede projektforslag 
for etape 2 (TU-sag nr. 149 den 5. november 2001) blev der 
godkendt, at de oprindeligt planlagte 15 parkeringspladser 
(ved Turistkontoret) blev udvidet med 2 
handicapparkeringspladser på ovennævnte trekantede 
areal. Bevilling til udførelse af anlægsarbejdet blev givet 
den 6. november 2001 (BY-sag nr. 186). Den 13. maj 2003 
godkendte Byrådet anlægsregnskabet for anlæg af 
Havnepladsen på Øst- og Nordkajen (BY-sag nr. 92).

På baggrund af projektets merforbrug havde Teknisk 
Forvaltning planlagt at handicapparkeringspladsen evt. 
kunne finansieres af midler fra Parkeringsfonden. I 
forbindelse med salg af Toldboden var der forventet en 
indtægt til Parkeringsfonden. Dette beløb er endnu ikke 
tilgået Parkeringsfonden. Det er på nuværende tidspunkt 
usikkert, hvornår der vil tilgå midler til Parkeringsfonden 
som kan finansiere nærværende handicapparkeringsplads.

Forvaltningen foreslår at handicapparkeringspladsen ved 
Turistkontoret/Havnepladsen ikke afventer en eventuel 
finansieringsmulighed via Parkeringsfonden, men udføres 
samtidig med Bruhnsvej Vest primo 2004 (altså fælles 
udbud) finansieret af slidlagsbudgettet for 2004. Det 
anbefales endvidere, at der først søges bevilling på det 
tidspunkt hvor der har været afholdt licitation.

Overslagsmæssigt er anlæg af handicapparkeringspladsen 
kalkuleret til kr. 110.000.

Bevilling: På investeringsoversigten er der til slidlagsarbejder i 2004 
optaget et beløb på kr. 2.496.000 som et A-projekt.

Økonomi og personale­
mæssige 
konsekvenser:

Bilag: Plantegning, handicapparkeringspladsen, Havnepladsen 
etape 2, 10.07.2002.

Indstilling: Forvaltningen anbefaler, at Teknisk Udvalg godkender, at
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1. der anlægges en handicapparkeringsplads med 2 
båse og handicaprampe ved 
Turistkontoret/Havnepladsen som vist på den 
udarbejdede plantegning,

2. at anlægsarbejdet udbydes sammen med anlæg af 
Bruhnsvej Vest, og

3. at der først søges bevilling finansieret af 
slidlagsbudgettet for 2004 når der har været afholdt 
licitation.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003:

Sagen udgår.

Sag nr. 101 Udbygning af Frederikssundbanen. Veje og stier. 
Afslutning af sti ved Strandvangen.

Journal nr.: 13.05.00 G01/3277/JES

Sag fra: -

Lovgrundlag: Lov nr. 409 af 22. maj 1996 om projektering af 
Frederikssundbanen, lov nr. 341 af 20 maj 1997 om 
udbygning af Frederikssundbanen, lov nr. 198 af 4. juni 
1964 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende 
fast ejendom samt lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 
1999 om offentlige veje.

Sagsfremstilling: Sagen er genoptaget fra Teknisk Udvalgs møde den 6. 
november 2000 (sag nr. 147).

I forbindelse med anlæg af det 2. Spor er der planlagt en 
stiforbindelse langs banen fra Snostrupvej til Strandvangen.

På ovennævnte møde besluttede Teknisk Udvalg følgende:

1. at banestien fra kommunegrænsen mod Ølstykke 
(som senere er ændret til Snostrupvej) føres under 
Strandvangen,

2. at der etableres en trappe imellem banestien og den 
nordlige side af Strandvangen kombineret med en 
sliske til at trække en cykel på, og

3. at der anlægges en stiforbindelse imellem den gamle 
levnedsmiddelkontrol (Gyldensten ) og banen.

Teknisk Udvalgs formand Kurt Jensen og Teknisk 
Forvaltning har den 1. september 2003 besigtiget 
forholdene på stedet og det anbefales, at stien føres 
parallelt med Strandvangen og tilsluttes Marbækvej ( jf. 
vedlagte kortbilag ). Flerved tilgodeses ligeledes tidligere 
indsigelse fra Grundejerforeningen Marbæk Allé imod at
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stien føres ind på det grønne område som vedligeholdes af 
grundejerforeningen.

Teknisk Forvaltning er af den opfattelse, at tilslutning af 
stien til Marbækvej ikke vil give trafikale problemer.

På investeringsoversigten er der for år 2003 afsat et 
rådighedsbeløb på kr. 3.759.770 til færdiggørelse af 
stianlægget, herunder passage under Frederikssundsvej 
samt restarbejder på de øvrige anlægsarbejder i forbindelse 
med det 2 spor. Flovedparten af beløbet forventes overført 
til 2004, idet de resterende anlægsarbejder først forventes 
udført i 2004.

Bevilling: -

Økonomi og personale­
mæssige 
konsekvenser:

Ingen.

Bilag: Kortbilag.

Indstilling: Forvaltningen anbefaler,

At banestien fra Snostrupvej til Strandvangen føres parallelt 
med Strandvangen og tilsluttes Marbækvej ( jf. vedlagte 
kortbilag ).

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003:

Indstillingen tiltrådt af Kurt Jensen, Selim Yumuk og Mai 
Britt Tang.

Tina Tving Stauning og Flenning Romme ønsker at stien 
føres under Strandvangen og tilsluttes Marbæk Allé.

Sag nr. 102 Evaluering af storskraldsordning

Journal nr.: 07.01.05P24/2124 og 07.01.05G01/2263 -  erj/wk

Sag fra: -

Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven, kapitel 6 § 45

Sagsfremstilling: Teknisk udvalg besluttede den 5. november 2001, at 
etablere en ordning for indsamling af storskrald, haveaffald, 
aviser, papir og pap, hvor "Veje og grønne områder" stod 
for indsamlingen i 2002 og 2003.

Ordningen skulle evalueres inden udgangen af 2003, blandt 
andet for at vurdere forskellige indsamlingsordninger for 
storskrald i AFAV -  regi og evt. fælles udbud. Der har ikke 
været interesse hos de øvrige kommuner.

Det er forvaltningens indtryk, at ordningen især bruges af 
ældre medborgere og husstande uden bil, der ikke kan
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benytte genbrugspladsen. Ordningen er en god service for 
disse brugere. Den indsamler også en væsentlig mængde 
aviser, papir og pap og er derfor med til at undgå at, der 
skal indføres tvungen husstandsindsamling.

Der er fra nogle brugere ønsker om at udvide ordningen 
med flere afhentninger og flere affaldstyper. Hvis ordningen 
skal udvides, skal der afsættes flere midler til indsamlingen. 
Forvaltningen anbefaler, at der samles ind i januar, april, 
august og oktober som de foregående år.

Der har været stor tilfredshed med Veje og grønne 
områders varetagelse af opgaven. Opgaven er forholdsvis 
lille i kroner og det forventes ikke, at der vil være den store 
interesse for at byde på ordningen, hvis den kommer i 
udbud. Forvaltningen anbefaler, at storskraldsindsamlingen 
i 2004 og 2005 fortsat varetages af Veje og grønne 
områder. Efter en evt. fusion med Vestforbrænding l/S kan 
spørgsmålet om fællesordning genoptages.

For at lette administrationen af ordningen anskaffes et 
internetbaseret program med adressebaseret afhentning.

Bevilling: I budget 2004 og 2005 er der afsat midler til fortsat drift af 
storskraldsordningen i samme omfang som i 2002 og 2003. 
Indenfor dette budget er der tilstrækkelige midler til at 
anskaffe IT-adm inistrationsværktøj.

Økonomi og personale­
mæssige 
konsekvenser:

—

Bilag: Teknisk forvaltnings evaluering af storskraldsordningen, 
dateret 5. september 2003

Indstilling: Teknisk forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter:

at evalueringen af storskraldsordningen tages til 
efterretning,

at storskraldsordningen fortsætter i sin nuværende 
form og omfang i 2004 og 2005. Afhentningen 
varetages fortsat afVeje og grønne områder, og

at storskraldsordningen tages op til en ny vurdering i løbet 
af 2005.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003:

Indstillingen tiltrådt.

Sag nr. 103
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Budgetopfølgning indenfor politikområde 28 
Spildevand efter EU-udbud af slambortskaffelse fra 
Frederikssund Renseanlæg

Journal nr.: 00.01.009/4052 -w k

Sag fra: -

Lovgrundlag: -

Sagsfremstilling: Efter EU-udbud af bortskaffelse af spildevandsslam fra 
Frederikssund Renseanlæg er der foretaget 
budgetopfølgning på grundlag af "det økonomiske mest 
fordelagtige tilbud", som er anbefalet til godkendelse 
overfor Økonomiudvalget og Byrådet (lukket dagsorden).

Indgåelse af kontrakt med den indstillede entreprenør 
forventes at medføre netto meromkostning til drift incl. 10 % 
tillægsydelser på kr. 125.000 pr. år i 2004 og 
overslagsårene i forhold til 2002.

I 2003 forventes meromkostningerne til slambehandling at 
blive kr. 80.000 på grund af behov for anden 
slambehandling i midten af året end de sædvanlige 
entreprenører samt kontraktlige bindinger året ud.

Levering af slammet forudsætter afvanding af slammet. 
Forafvanderen på slampressen er i så dårlig stand, at der 
er behov for en renovering, som forventes at koste ca. kr. 
100.000.

Meromkostningerne til den årlige drift samt til renoveringen 
vurderes at kunne finansieres ved budgetomplacering fra 
forventet mindreforbrug på driftsbudgettet for 
administrationsudgifter på rensningsanlægget. 
Mindreforbruget skyldes ændret praksis ved opkrævning af 
administrationsomkostninger fra forsyningsvirksomhederne.

Bevilling: -

Økonomi og personale­
mæssige 
konsekvenser:

—

Bilag: -

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler 
Økonomiudvalget og Byrådet

1. at godkende budgetomplacering i: 2003 på kr. 80.000 
og

2. i 2004 og overslagsårene på kr. 125.000 fra 
administrationsudgifter rensningsanlæg til 
slambortskaffelse.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003:
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Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Sag nr. 104 

Sagsfremstilling:

Forvaltningen orienterer

1. "På vej mod en trafiksikker fremtid" - Rådet for 
Større Færdselssikkerhed.

Rådet for Større Færdselssikkerhed har i juli 2003 
udgivet publikationen "På vej mod en trafiksikker 
fremtid". Publikationen er hverken en årsberetning 
eller en hvidbog, men en hybrid med store ambitioner.

Publikationen kan bruges som opslagsværk når man 
vil vide, hvad der sker omkring arbejdet med 
færdselssikkerhed. Den kan bruges som politisk og 
holdningsmæssig guide, når man vil vide i hvilken 
retning Rådet for Større Færdselssikkerhed ønsker at 
trække debatten om, og indsatsen på, 
færdselssikkerhedsområdet. Og så kan man læse om, 
hvad Rådet for Større Færdselssikkerhed er for en 
størrelse anno 2003, hvad den beskæftiger sig med 
og hvorfor den gør det.

"På vej mod en trafiksikker fremtid" giver en status på, 
hvordan det står til med færdselssikkerheden i dag. 
Den giver også et nuanceret billede af de mange 
aktiviteter på færdselssikkerhedsområdet, Rådet for 
Større Færdselssikkerhed gennemfører eller deltager 
i.

Bilag: "På vej mod en trafiksikker fremtid" udgivet af 
Rådet for Større Færdselssikkerhed. (Bilaget 
eftersendes er endnu ikke modtaget)

1. ABC - alle børn cykler - kampagne arrangeret af 
Dansk Cyklist Forbund.

I Frederikssund Kommune deltager i alt 25 
skoleklasser svarende til 438 elever i ABC, som er en 
landsdækkende cyklistkampagne for skoleelever 
arrangeret af Dansk Cyklist Forbund i ugerne 37 og 
38.

Bilag:Kampagnebrochure fra Dansk Cyklist Forbund 
som er uddelt til skolerne.

Opgørelse over klasser der deltager i Frederikssund 
Kommune.
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1. "Den gode cykelstation".

01.02. OOP 16/3470 AW/HRL.

DSB har i efteråret 2002 indledt projektet "Den gode 
Cykelstation", hvor 3 S-togsstationer i 
hovedstadsområdet, herunder Frederikssund station, 
er udpeget til cykelforsøgsstationer. Formålet med 
projektet er at undersøge mulighederne forforbedring 
af forholdene for cyklister på og omkring stationerne 
samt iværksætte konkrete forbedringstiltag.

DSB har i forbindelse med høringen af forslag til 
Kommuneplantillæg nr. 14 gjort opmærksom på, at 
der med tiden forventes et øget behov for 
cykelparkeringspladser ved Frederikssund Station. 
Teknisk forvaltning har henledt DSB's 
opmærksomhed på muligheden af at erhverve 
Roskildevej nr. 10 A (tidligere Langenskovs VVS) til 
formålet.

DSB har nu gjort alvor af idéen og har underskrevet 
købskontrakt for ejendommen Roskildevej 10 A samt 
den del af slagteriets tidligere staldbygning, som er 
beliggende på ejendommen Roskildevej 12 (Dansk 
Boligselskabs ejendom).

Ejendommen planlægges anvendt til cykelcenter -  en 
kombination af cykelparkering, cykelværksted og 
cykelhandler. Træladen tænkes anvendt til aflåst og 
overvåget cykelparkering, og den murede bygning 
skal fungere som cykelhandel/værksted. DSB ønsker 
at etablere et adgangstorv i forbindelse med 
bygningerne. Det er ligeledes et ønske at forbedre 
cykelstiforbindelsen til og fra dette adgangstorv.

Der er truffet aftale med en cykelforhandler om 
samarbejdet og etablering af centeret ønskes 
iværksat snarest. DSB har bedt en landskabsarkitekt 
om at komme med forslag til udformning af centerets 
forplads og forbedrede adgangsforhold til denne. 
Landskabsarkitektens foreløbige skitser indbefatter 
flytning af de eksisterende, overdækkede 
cykelparkeringspladser samt omlægning af 
beplantning/ belægning på såvel DSB's som 
kommunens areal.

Det er endnu uafklaret i hvilket omfang Frederikssund 
Kommune bliver økonomisk involveret. Teknisk 
Forvaltning forventer dog, at evt. udgifter kan afholdes 
indenfor det budget der er til færdiggørelse af
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Beslutninger:

anlægsarbejderne i forbindelse med anlæg af det 2. 
spor.

Bilag: Skitser til udformning af cykelcenterets 
forplads.

1. Beredskabsplan for sanering af kyststrækninger 
og bekæmpelse af forureninger i havne

J.nr. 09.05P21/3614 -  tik/wk

I henhold til Lov om beskyttelse af havmiljøet skal 
kystkommunerne udarbejde beredskabsplaner for 
strandsanering m.m., som kan anvendes i tilfælde af 
forureninger af strande eller havne i kommunen.

Frederiksborg Amt skal samordne de kommunale 
beredskabsplaner og udarbejde en samlet beredskabsplan i 
tilfælde af mere omfattende og alvorlige forureninger med 
olie, kemikalier o.lign..

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med 
Beredskabschefen udarbejdet ajourført beredskabsplan for 
det kommunale beredskab for bekæmpelse af evt. olie­
eller kemikalieforurening af kyststrækningen ved Roskilde 
Fjord.

Planen indeholder alarmerings- og ledelsesstruktur ved 
mindre og større forureninger i fjorden, telefonlister samt 
kort over kyststrækningen med relevante oplysninger om 
adgangsforhold m.v.

Planen er sendt til Frederiksborg Amt, som efter 
samordning af beredskabsplaner for alle kommunerne i 
amtet vil indkalde til orienteringsmøde.

Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003:

Til efterretning.

Sag nr. 105 

Sagsfremstilling:

Eventuelt

1. Skiltning ved adgang til P-pladser ved Netto 
revurderes med henblik på at undgå venstresving i 
Nygade.

2. Tøjindsamling i containere fra "International 
Børnehjælp", som iflg. pressen er kommerciel ønskes 
revurderet.
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Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 15. september 2003.


