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FREDERIKSSUND KOMMUNE

UDSKRIFT

EKSTRAORDINÆRT møde Teknisk udvalg

den 28. juni 1999 kl. 13.00

i mødelokale Udvalgsværelset, Teknisk Forvaltning

Mødedeltagere: Jytte Holm-Pedersen, Birgit Madsen, Kurt Jensen, Dann 
Eland, Lis Olsen.

Fraværende: Birgit Madsen

Mødet slut: kl. 13.45

Jytte Holm-Pedersen (sign) Kurt Jensen (sign)

Dann Eland (sign) Lis Olsen (sign)

Indholdsfortegnelse
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Åbne møde

Saq nr. 95

Korrektion af bevillingsansøgning, Havnegade/Østergade, udførelse af 
ledningsrenoveringer og anlæg af sivegade.

Sag nr. 95 Korrektion af bevillingsansøgning, Havnegade/Østergade, 
udførelse af ledningsrenoveringer og anlæg af sivegade.

Journal nr.: 05.01.02G01/4080

Lovgrundlag: Vejlovene samt lovene for de enkelte forsyninger.

Sagsfremstilling: På Teknisk Udvalgs møde den 7. juni 1999 blev det besluttet:

"Udvalget tiltrådte den fremlagte indstilling fra Rambøll af 
06.06.99, hvorefter forvaltningen bemyndiges til at forhandle 
med Alex I. Hansen & Søn A/S, alternativt næstbilligste 
entreprenør.

Det fremlagte budgetforslag skal revideres f.s.v. angår 
uforudsete udgifter/tillægsarbejder og udgifter til 
projektering/tilsyn indenfor den samlede sum på i alt kr. 
37.418.560. Forvaltningen oplyste, at der er indgået kontrakt 
med Rambøll om 2,6 mio. kr. til projektering og tilsyn, og at der 
ikke efter kontraktindgåelsen er meddelt forventede afvigelser 
fra Rambøll. Budgetbeløb vedr. projektering og tilsyn vil derfor 
blive revideret efter drøftelse mellem forvaltningen og Rambøll".

På udvalgsmødet oplyste Rambøll at der skal påregnes anvendt 
kr. 3.407.906 til tillægsarbejder (selv om der i entreprenørens 
tilbud er medtaget tillægsarbejder for kr. 5.797.520) samt kr. 
4.692.219 til projektering/tilsyn og kr. 700.000 til projektledelse. 
Der er med Rambøll aftalt et honorar på kr. 3.100.000 for 
projektering, tilsyn samt udlæg. I et nyt oplæg fra Rambøll fra 
den 9. juni 1999 er det fulde beløb til tillægsarbejder på kr. 
5.797.520 medtaget sammen med det aftalte honorar. Det vil 
sige at tillægsarbejderne er blevet forøget med kr. 2.389.714,
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svarende til i alt kr. 5.797.520. Endelig er merprisen til 
strømpeforing på kr. 995.000 trukket ud i forhold til det første 
oplæg, da det efterforhandling med entreprenøren ikke er tvivl 
om at han kan udføre den oprindeligt foreslåede relining (trække 
et nyt rør igennem det gamle) uden problemer.

Herudover har Rambøll på baggrund af de efterfølgende 
drøftelser udarbejdet et notat dateret den 15. juni 1999 hvori det 
anbefales, at der i alt afsættes kr. 3.300.000 til uforudsete 
udgifter. Der fås et revideret budget der medfører en samlet 
ansøgning om merbevilling på kr. 2.420.806.

Tilbud fra entreprenørfirmaet Alex I. Hansen & Søn A/S på i alt 
kr. 32.995.805 excl. Moms er accepteret, og anlægsarbejdet er 
igangsat jf. tidsplanen.

Bevilling: Se bilag.

Økonomi og personale-

Mæssige
konsekvenser:

Bilag: Rev. bilag vedr. ny bevillingsansøgning, TEK, 24. juni 1999

Indstilling: Forvaltningen anbefaler,

at der ydes en negativ tillægsbevilling på kr. 2.694.000 til 
finansiering af et forventet mindreforbrug på vejanlæg m.v. 
tillagt kassebeholdnin-gen,

at der ydes en tillægsbevilling på kr. 4.579.000 til finansiering af 
et forventet merforbrug på spildevandsanlæg finansieret af 
kassebehold-ningen og tilskrevet kloakforsyningens 
gældsafvikling, og

at der ydes en tillægsbevilling på kr. 535.981 til finansiering af et 
for-ventet merforbrug på vandforsyningsanlæg finansieret af 
kassebe-holdningen og tilskrevet vandforsyningens 
gældsafvikling.

Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 28. Juni 1999:

Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd


