

**FREDERIKSSUND KOMMUNE****UDSKRIFT AF TILLÆGSDAGSORDEN****Byrådet****den 29. juni 1999 kl. kl. 19,00****i byrådssalen****Mødedeltagere:****Knud B. Christoffersen**, Grethe Olsen, Ole Søegaard, Jytte Holm-Pedersen, Kurt Jensen, Birgit Madsen, Morten A. Andersen, Lis Olsen, Bente Nielsen, Finn Vester, Kurt Mikkelsen, Ove Scheel, Per Bille Henriksen, Klaus Nielsen, Dann Eland.**Fraværende:**

Grethe Olsen, Bente Nielsen og Per Bille Henriksen

**Mødet slut:**

**Sag nr. 122**  
**Salg af areal**

**Sag nr. 123**  
**Salg af ejendom**

<b>Sag nr. 121</b>	<b>Korrektion af bevillingsansøgning, Havnegade/Østergade, udførelse af ledningsrenoveringer og anlæg af sivegade.</b>
<b>Journal nr.:</b>	05.01.02G01/4080
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Udvalg
<b>Lovgrundlag:</b>	Vejlovene samt lovene for de enkelte forsyninger.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>På Teknisk Udvalgs møde den 7. juni 1999 blev det besluttet:</p> <p>"Udvalget tiltrådte den fremlagte indstilling fra Rambøll af 06.06.99, hvorefter forvaltningen bemyndiges til at forhandle med Alex I. Hansen &amp; Søn A/S, alternativt næstbilligste entreprenør.</p> <p>Det fremlagte budgetforslag skal revideres f.s.v. angår uforudsete udgifter/tillægsarbejder og udgifter til projektering/tilsyn indenfor den samlede sum på i alt kr. 37.418.560. Forvaltningen oplyste, at der er indgået kontrakt med Rambøll om 2,6 mio. kr. til projektering og tilsyn, og at der ikke efter kontraktindgåelsen er meddelt forventede afvigelser fra Rambøll. Budgetbeløb vedr. projektering og tilsyn vil derfor blive revideret efter drøftelse mellem forvaltningen og Rambøll".</p> <p>På udvalgsrådet oplyste Rambøll at der skal påregnes anvendt kr. 3.407.906 til tillægsarbejder (selv om der i entreprenørens tilbud er medtaget tillægsarbejder for kr. 5.797.520) samt kr. 4.692.219 til projektering/tilsyn og kr. 700.000 til projektledeelse. Der er med Rambøll aftalt et honorar på kr. 3.100.000 for projektering, tilsyn samt udlæg. I et nyt oplæg fra Rambøll fra den 9. juni 1999 er det fulde beløb til tillægsarbejder på kr.5.797.520 medtaget sammen med det aftalte honorar. Det vil sige at tillægsarbejderne er blevet forøget med kr. 2.389.714, svarende til i alt kr. 5.797.520. Endelig er merprisen til strømpeforing på kr. 995.000 trukket ud i forhold til det første oplæg, da det efter forhandling med entreprenøren ikke er tvivl om at han kan udføre den oprindeligt foreslåede relining (trække et nyt rør igennem det gamle) uden problemer.</p> <p>Herudover har Rambøll på baggrund af de efterfølgende drøftelser udarbejdet et notat dateret den 15. juni 1999 hvori det anbefales, at der i alt afsættes kr. 3.300.000 til uforudsete udgifter. Der fås et revideret budget der medfører en samlet ansøgning om merbevilling på kr. 2.420.806.</p>

	Tilbud fra entreprenørfirmaet Alex I. Hansen & Søn A/S på i alt kr. 32.995.805 excl. Moms er accepteret, og anlægsarbejdet er igangsat jf. tidsplanen.
<b>Bevilling:</b>	Se bilag.
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	
<b>Bilag:</b>	Rev. bilag vedr. ny bevillingsansøgning, TEK, 24. juni 1999.

<b>Indstilling:</b>	<p>Forvaltningens anbefaler,</p> <p>at der ydes en negativ tillægsbevilling på kr. 2.694.000 til finansiering af et forventet mindreforbrug på vejanlæg m.v. tillagt kassebeholdningen,</p> <p>at der ydes en tillægsbevilling på kr. 4.579.000 til finansiering af et forventet merforbrug på spildevandsanlæg finansieret af kassebeholdningen og tilskrevet kloakforsyningens gældsafvikling, og</p> <p>at der ydes en tillægsbevilling på kr. 535.981 til finansiering af et forventet merforbrug på vandforsyningsanlæg finansieret af kassebeholdningen og tilskrevet vandforsyningens gældsafvikling.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Teknisk Udvalgs møde den 28. Juni 1999:</b> Indstillingen anbefales til økonomiudvalg og byråd.</p> <p><b>Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 29. juni 1999:</b> Teknisk Udvalgs indstilling, som indebærer samlede bevillingsmæssige konsekvenser på kr. 2.420.981.- som tillægsbevilling anbefales godkendt af Byrådet.</p> <p>Tillægsarbejder skal godkendes af forvaltningen, inden arbejdet igangsættes.</p> <p><b>Byrådets møde den 29. juni 1999:</b> Godkendt.</p>