

*ABP*

Det meddeles herved, at der afholdes møde  
i EJENDOMSUDVALGET tirsdag den 2.nov.1971  
kl 1400 (mødested: børnehaven/Gerlev)  
med følgende

DAGSORDEN

1 Børnehaven - Gerlev  
=====

1.1. Gennemgang af børnehaven med arkitek-  
tekn fra RATIONELT INSTITUTIONSBY-  
GERI med henblik på en endelig afle-  
vering af byggeriet.

1.2. Godkendelse af projekt for dræn -  
anslået pris: ca. 3.825.-

Besvaret den: \_\_\_\_\_

under j. nr. \_\_\_\_\_

2. Administrationsbygning (kl.1500)  
=====

2.1. Ordinært byggemøde med udvalg samt  
arkitekt og ingeniør.

2.3. Havearkitekt Langkilde fremsender  
redegørelse vedr merudgifter i for-  
bindelse med gartnerarbejdet.

Besvaret den: \_\_\_\_\_

under j. nr. \_\_\_\_\_

3. Tilbygning - campinghuset.  
=====

Godkendelse af tilbud vedr merydelser i  
forbindelse med ændring af inventar i  
køkkenet kr. 1.236,25 incl moms.

Besvaret den: \_\_\_\_\_

under j. nr. \_\_\_\_\_

4. De Tre Ege - Facadeelemententreprisen.  
=====

Fa KARMAS forlanger udbetalt renter af  
tilgodehavende ialt kr.1.224.- p.gr. a.  
langsommelighed fra arkitektens side m.h.t.  
anvisning af slutregning.

Besvaret den: \_\_\_\_\_

P.u.v.

under j. nr. \_\_\_\_\_

Niels Bork Sørensen

*1.1. Gå til kammerklippen om-  
søgges af Hej & tammer  
tirsdag den 9 nov. kl. 9<sup>00</sup>*

*Øvrige mangler skal være  
færdig inden 20 nov. 1971*

*1.2. Tekn. forvaltning leder  
dræn udført af kam. folk.*

*2.1. Går plan mæssigt.*

*2.3. Godkendt, skatte  
bevilling på 45.349,80 kr.*

*3. Surpris på 1.236,25 kr.  
godkendt.*

*4. Kun endes dit  
arkitektens om a.s. mod-  
mig om en indta-  
kelse.*

5. De tre Eye:

Ekstrategninger fra ham-  
arkitekt Langkilde udsp-  
rende over rumme (Skizninger)

nr. 53.414,44. lot.

Besvaret den: \_\_\_\_\_

under j. nr. \_\_\_\_\_

5. godkendt.

Kjeld Erik Lorentsen

Lund Nilsen

Karsten Stadsen.

Lv. Steen Mortensen