

Dagsorden for EKSTRAORDINÆRT LUKKET møde i


ØKONOMIUDVALGET

tirsdag, d. 22.08.95 kl. 16.30 i udvalgsværelse II.

DELTAGERE: Poul Madsen
formand



Jens-Chr. Børresen



Svend Erik Isakson




Johnna Hermansen



Jens Skipper Rasmussen

*var ikke mødt på
mødet på grund af
belleandhøj*



Ole Find Jensen



Britta Astadatter Nilsson



MØDET HÆVET KL.:

17⁰⁰

*Johnna Hermansen havde meldt
afbud pga sygdom.*

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 193 til 193 incl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.

DAGSORDEN FOR MØDET:

Pkt.nr. 193 RENOVERING AF HOVEDGADEN ETAPE 2

Pkt.nr: 193

Journalnr.... : 06.00.00 B.lbnr. 19820

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 5727

Fdm. init.

RENOVERING AF HOVEDGADEN ETAPE 2



Økonomi:

Sagsfremstilling:

Frederiksborg amt har oplyst, at man på baggrund af erfaringerne med reovering af den første, østlige del af Hovedgaden har besluttet at lade alle ledningsarbejder udføre inden opstart af det egentlige vejprojekt. Det betyder, at man vil afvente udførelsen af kloak, vand, fjernvarme, belysning, kabellægning af elforsyningen m.v.. Det forudsættes, at disse ledningsarbejder udføres i 1995, og at arbejdet med kørebaner, cykelsti og fortov udføres foråret 1996.

For så vidt angår Jægerspris kommunes anlægsaktiviteter berøres kloakprojektet og vejbelysningsanlægget. Den første del af kloakprojektet blev udbudt i sammenhæng med vejanlægget. Svarende til den nye tidsplan skal 2. etape af kloakreoveringen således udbydes selvstændigt. Der vil senere blive indhentet tilbud fra NESAs om belysningsanlæg, idet det forudsættes, at udgiften deles imellem amt og kommune.

Den nuværende entreprenør, samt de to, som derefter var lavestbydende ved den offentlige licitation, er indbudt til at give pris på etape 2. Licitationen afholdes den 31. juli 1995.

Resultatet vil foreligge ved mødet.

Administrationen den 31. juli 1995.

Teknik- og miljøudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

TU har behandlet sagen den 03.08.95, nr. 182.

Følgende tilbud var indkommet:

1. Tarco Entreprise A/S kbh.
2. Druedalsvejens Entr. forr. Aps. Jægerspris
3. Nielsen & Kaptain A/S, Frederiksværk.

Det indstilles over for økonomiudvalget at arbejdet tilbydes Tarco entreprise jvf. skrivelse dateret 1. aug. 1995 fra kommunens tilsynsførende Dines Jørgensen & Co A/S.

ØK har behandlet sagen den 07.08.95, nr. 175.

Økonomiudvalget besluttede at overføre sagen til den lukkede dagsorden.

Sagen sendes til teknik- og miljøudvalget til fornyet

behandling.

Sagen behandles på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde inden byrådsmødet den 22. aug. 1995.

TU har behandlet sagen den 10.08.95, nr. 197.

Det anbefales at annullere den afholdte licitation og afholde ny indbudt med deltagelse af følgende entreprenører:

Druedalsvejens Entreprenørforretning
Peter Brinkholt
Nielsen og Kaptain
Vagn Sommer
Bent W. Nielsen

Det anbefales, at udbudsmaterialet forsynes med forbehold i relation til valg af billigste bud.

BESLUTNING:

godkendt.

Tillægsgagsorden for EKSTRAORDINÆRT møde i


ØKONOMIUDVALGET

tirsdag, d. 22.08.95 kl. 16.30 i udvalgsværelse II.


DELTAGERE: Poul Madsen
formand



Jens-Chr. Børresen



Svend Erik Isakson



Johnna Hermansen


Jens Skipper Rasmussen

var ikke mødt på dette møde's behandling.

Ole Find Jensen



Britta Astadatter Nilsson



MØDET HÆVET KL.:

17⁰⁰

Johnna Hermansen meldt afbud p ga. sygdom.

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 194 til 194 incl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.

DAGSORDEN FOR MØDET:

Pkt.nr. 194 JÆGERSPRIS TURISTFORENING - ANSØGNING OM TILSKUD

Pkt.nr: 194

Journalnr.... : 04.12 B.lbnr. 20070

Sagsbehandler : JK Sagsid/lbnr. 5778 Fdm. init.

JÆGERSPRIS TURISTFORENING - ANSØGNING OM TILSKUD



Økonomi:

Sagsfremstilling:

Jægerspris Turistforening ansøger ved skrivelse dateret 18. august 1995 om tilskud på kr. 100.000,- kr.. Midlerne skal anvendes til forbedring af turisternes overnatning i Jægerspris kommune.

På budgettet for 1995 er der afsat 200.000,- kr. til erhvervs- og turistpolitikken. Der er p.t. disponeret over 83.000,- hvorfor et tilskud på 100.000,- kr. til Jægerspris Turistforening kan holdes indenfor rammen.

Indstilling:

Der ydes et tilskud til Jægerspris Turistforening på 100.000,- kr. som øremærkes til det angivne formål.

Beslutning:

Fremføres til byrådet med anbefaling.

byrådet

Tillægsgagsorden for EKSTRAORDINÆRT LUKKET møde i

ØKONOMIUDVALGET

tirsdag, d. 22.08.95 kl. 16.30 i udvalgsværelse II.


DELTAGERE: Poul Madsen
formand



Jens-Chr. Børresen



Svend Erik Isakson



Johnna Hermansen



Jens Skipper Rasmussen



Ole Find Jensen



Britta Astadatter Nilsson



MØDET HÆVET KL.:

17⁰⁰

Johnna Hermansen kunne
meldt sygdom p.g.a at sygdom

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 195 til 195 incl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.

DAGSORDEN FOR MØDET:

Pkt.nr. 195 MATR. NR. 6 A NYHUSE, DRÅBY, SKOVKIRKEVEJ 7
OPFØRELSE AF SMEDEVÆRKSTED HOS OLE PETERSEN

Pkt.nr: 195

Journalnr.... : 02.00.08 B.lbnr. 19870

Sagsbehandler : SA

Sagsid/lbnr. 5745

Fdm. init.

MATR. NR. 6 A NYHUSE, DRÅBY, SKOVKIRKEVEJ 7
OPFØRELSE AF SMEDEVÆRKSTED HOS OLE PETERSEN



Økonomi:

Sagsfremstilling:

Smedemester Ole Petersen har den 21. juli 1995 fremsendt et revideret projekt til godkendelse.

Projektet indebærer, at der opføres en tilbygning på 54 m². Ansøgningen indebærer tillige, at der foretages følgende bygningsmæssige tiltag for at forbedre det visuelle indtryk:

1. Tagets farve ændres fra gråt til sort (bølgeeternit).
2. Der isættes et vinduesbånd under tag i hele bygningens længde.
3. Der etableres beplantning mod Kulhusvej.

Andraget foreslåes behandlet i h.t. Planlovens § 35.

Amtets tekniske direktør Finn Hansen samt sektionsleder Gunnar Rasmussen har besigtiget bygningen den 27. juli 1995. På baggrund af denne besigtigelse indstilles projektet godkendt således:

1. Den ønskede tilbygnings areal på 54 m² indstilles godkendt med sort bølgeeternittag og træbeklædning.
2. Værkstedbygningens tag males sort.
3. Beplantning etableres som foreslået.

Administrationen den 31. juli 1995.

Teknik- og miljøudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

TU har behandlet sagen den 03.08.95, nr. 189.

Ovennævnte indstilling anbefales over for Amtet.

ØK har behandlet sagen den 07.08.95, nr. 183.

Økonomiudvalget anbefaler administrationens og teknik- og miljøudvalgets indstilling.

Administrationen den 22. aug. 1995.

For at fremme sagen er Frederiksborg Amt, udvalget for teknik og miljø, den 11. august 1995 tilskrevet således:

Jægerspris byråd kan anbefale det ansøgte med følgende bemærkninger:

1. Den ønskede tilbygning, areal 54 m² indstilles godkendt med sort bølge eternittag samt træbeklædning.
2. Værkstedbygningens tag males sort.
3. Beplantning etableres som foreslået.

Efter telefonisk forhandling mellem formanden for Frederiksborg amts teknik- og miljøudvalg Claus Lange og borgmester Poul Madsen, påtager Jægerspris kommune sig at beplante trekanten syd for værkstedbygningen matr. nr. 6 a, Nyhuse, beliggende Skovkirkevej 7, hvilket er meddelt og bekræftet overfor amtet ved telefax den 22. august 1995.

Sagen forelægges økonomiudvalget til orientering.

Beslutning:

Taget til efterretning.