

Det meddeles hermed, at der afholdes møde i ejendomsudvalget tirsdag den 5. december 1972 kl. 14.00 på Rådhuset, udvalgsværelse I, med følgende

D A G S O R D E N

1. Jægerspris Rådhus.

Afleveringsforretning med havearkitekten vedrørende anlægsarbejde omkring Jægerspris Rådhus.

Arkitekten kommer til stede kl. 14.00.

2. Jægerspris Rådhus.

Endelig afleveringsforretning med arkitekten vedrørende Jægerspris Rådhus.

I henhold til mangelliste af 9. november 1972 skal dette være afsluttet inden 1.12.1972.

Arkitekt og ingeniør kommer til stede kl. 14.30.

1. Havearkitekten bedes  
gjøre fr. anlægsarbejdet.  
Allerede omgående betin-  
ges i orden i kommunen-  
de ringe. Reflu. oplysning-  
gen til forvalt. afsluttet  
som nødvendigt.

Derfor foretages have-  
arkitekten forlydelse  
Spise seddel til godkendelse  
(forvalt) kommunen.

Regning på efterpland-  
ning max. kr. 900,-  
+ moms kommunen  
fr. anlægsarbejdet.

2. Arbejdet skal være  
afsluttet inden 1.12.72  
hvis efter arbejdet  
overgives til anden  
en treprocent for garanti.  
Gulvulkeprisen (garanti)  
forlægges til forvalt.  
d.d.

3. Pensionistboliger.

- 3.1. Arkitekt og ingeniør forelægger beliggenhedsplan, stianlæg m.v.
- 3.2. Diverse spørgsmål omkring udformning af beskrivelse.

4. Femhøj Skole.

Da arbejdet omkring indretning af ungdomsklub i Femhøj Skole er afsluttet, foretages besigtigelse.

P.u.v.

Niels Bork Sørensen  
formand

Tom Andersen  
Nina Larsen  
Caj Madsen  
Niels Bork Sørensen  
Sv. Steen Christensen

3.2. Arbejdet foretages i afsnit i perioden april 1973 og afsluttes ca. juni 1974. 16 boliger foretages afsluttet 1. jan. 1974. Diskussion afholdes den 19. jan. 73.

3.1. Arkitekt Hjord forelægger beliggenhedsplan med stianlæg, denne blev godkendt dog med ændring af sti ved Vindtårnet. Sagen behandles på møde den 19. dec. 72 kl. 10<sup>00</sup>.  
4. Spisestue foretaget.