

FREDERIKSSUND KOMMUNE

Sekretariatet

D A G S O R D E N

for

ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE fredag den 7. april 1989 kl. 8,30.

Fraværende: Grethe Olsen.

100. Bygningsinspektoratet fremsender resultat af licitation den 4. april 1989 vedrørende opførelse af en 204 m² stor tilbygning til brug for SFO-ordningen på Marienlystskolen. De samlede udgifter excl. moms er opgjort til 2.230.743 kr., såfremt de laveste tilbud antages. - Udgifterne var budgetteret til 2.130.000 kr., og der er således en merudgift på 100.743 kr. Budgettet var baseret på, at tilbygningen blev forsynet med el-varme, idet de eksisterende pavilloner er el-opvarmede. Men ejendommen er beliggende i et fjernvarmeområde, og det har ikke været muligt at opnå dispensation fra forbudet mod el-varme samt tilslutningspligten, jfr. teknisk udvalgs skrivelse af 6. marts 1989. Incl. tilslutningsafgift og en forsyningsledning på 60 m udgør prisen for varmeanlægget i alt 131.000 kr., som er indregnet i den samlede anskaffelsessum. Et tilsvarende el-varmeanlæg vil kunne installeres for 30.000 kr. Merudgiften for at benytte fjernvarme udgør således 101.000 kr. Ved installation af el-varme i tilbygningen vil budgettet andrage som følger:
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| Marienlystskolens budget | 2.130.000,00 kr. |
| Anskaffelsessum | <u>2.129.743,00 kr.</u> |
| Mindreudgift | <u>257,00 kr.</u> |

Bygningsinspektoratet indstiller, at de laveste tilbud antages, og at arbejdet igangsættes i overensstemmelse med budgettet.

Det indstilles endvidere, at der bevilges 101.000 kr. excl. moms til fjernvarmeanlægget.

Det bemærkes, at projektet kan gennemføres uden den ovennævnte tillægsbevilling, idet der er mulighed for at indarbejde følgende besparelser:

- fortsættes

- 100 fortsat

Gyngestativ	12.000,00 kr.
3 stk. legehuse	20.940,00 -
2 arbejdsborde	10.820,00 -
2 stålvaske	13.000,00 -
Alarmanlæg	15.000,00 -
Samtaleanlæg	5.000,00 -
Ombygn. i eksist. klassefløj	<u>23.983,00 -</u>
Besparelser i alt	<u>100.743,00 kr.</u>

Ovennævnte besparelser er forhandlet med skolen på et byggeudvalgsmøde den 4. april 1989. Skolen ser dog nødt, at besparelserne gennemføres.

ed 100

Afdelingsrådet ^(og alle Hjøstøl søer foreningerne) ~~del~~tog i
sagens behandling og gennemgik materialet.
Ndvælget for første ejendomme anmeldes om at
betandle sagen forud for byrådes møde tirsdag.
Ndvælgets indstilling offentliggøres.

Mødet holdes d. 9^{de}

Første næstformand
P. S. Nielsen

Andet næstformand
K. S. Nielsen